

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ					
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกลไก คสช. และภาคียุทธศาสตร์	1. ข้อเสนอแนะหรือคำปรึกษาต่อกรม. ในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1 ประเด็น	15,968,500.00 บาท	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดการภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมด้านอุทกภัย	8,499,598.19 บาท
	2. คะแนนการควบคุมกำกับองค์กรของคณะกรรมการบริหารฯ (คบ.) ตามกรอบการประเมินของ กพม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามเกณฑ์ของ กพม. ซึ่งจะมีการประเมินครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2568	
	3. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 บรรลุตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ไตรมาส 2 บรรลุตามเป้าหมาย <u>ร้อยละ 32.25</u>	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	4. องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม กระบวนการ 4P-W มีการนำไปใช้ ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง			องค์ความรู้กระบวนการ 4P-W มีการนำไปใช้ ประโยชน์ <u>จำนวน 1 เรื่อง</u> คือ คู่มือขับเคลื่อน แผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) นำไปขับเคลื่อนระบบรองรับ สังคมสูงวัยของท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 40 แห่ง ของ 10 จังหวัด และมีหนังสือที่ มท. 0810.6/ว314 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2568 เรื่อง ขอ ประชาสัมพันธ์คู่มือขับเคลื่อนแผนรองรับสังคม สูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงผู้ว่า ราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ทุกจังหวัดทราบ และดำเนินการขับเคลื่อนระบบ รองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	5. ผลการประเมินนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100			ผลการประเมินได้รับการนำไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของ สช. <u>จำนวน 2 เรื่อง</u> ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ 2567 นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 (2) ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินผลกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567” ได้รับการนำเสนอเพื่อคืนข้อมูลให้ คจ.สช. และเป็นข้อมูลนำเข้าในการประชุมสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 รวมทั้งนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนากระบวนการ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2568”	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	6. หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน			หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ <u>จำนวน 2 หน่วยงาน</u> ได้แก่ พอช. และ สสส.	
	7. มี กขป. จำนวน 13 เขต			อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ชุดที่ 3 เพื่อทดแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระวันที่ 11 ก.ค. 2568 โดยมีกำหนดเสร็จสิ้นในเดือน พ.ค. 2568	
	8. วัฒนธรรมองค์กร และ ภาพลักษณ์ของ สช. ได้รับการพัฒนา และมีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานของรัฐแบบใหม่ที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลสูง (คะแนนจากผลการประเมิน			มีจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด โดยจะมีการหารือเพื่อเตรียมการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดต่อไป	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	สถานะการเป็นระบบราชการ PMQA 4.0 ไม่น้อยกว่า 470 คะแนน				
2. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	9. ต้นแบบ (Model) การจัดบริการสุขภาพชุมชนเขตเมือง/ชุมชน หรือต้นแบบการจัดระบบสุขภาพชุมชนตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ในระดับเขต หรือจังหวัด หรือพื้นที่ระดับอื่นๆ จำนวน 2 แห่ง	2,700,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567–30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง เมื่อวันที่ 7 มี.ค. พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ Zoom เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพแกนนำขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา ทั้ง 4 ภาค	998,868.00 บาท
	10. รายงานผลการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน/ภาคียุทธศาสตร์และ/หรือ			ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว. เพื่อดำเนินโครงการศึกษาข้อมูลการรับรู้ ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 ในกลุ่ม	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ผลการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่มีการอ้างอิงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ฉบับ 11. รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ผลักดันผ่าน คสช. หรือ ครม. หรือ กลไกอื่นๆ ที่ตอบเป้าหมายระบบสุขภาพที่ระบุในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ฉบับที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ 12. รายงานนโยบายสาธารณะไทยที่ผลักดันผ่าน คสช. หรือ ครม. หรือ กลไกอื่นๆ ที่ตอบเป้าหมายระบบสุขภาพ ที่ระบุในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ			ภาคยุทธศาสตร์และภาคเครือข่ายทั่วไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และคาดว่าจะดำเนินการเก็บข้อมูลได้ในเดือนเม.ย. 2568 อยู่ระหว่างการหาหรือแนวทางการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพไทย ฉบับสังเคราะห์ภาพรวม ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือน ก.ย. 2567 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานนโยบายสาธารณะไทย โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ (1) หาหรือแนวทางการจัดทำรายงานนโยบายสาธารณะ เกี่ยวกับขอบเขตของรายงานฯ, ผลลัพธ์ที่อยากเห็น, ระเบียบวิธีในการสังเคราะห์นโยบายสาธารณะ และระยะเวลาการดำเนินงาน (2) วิเคราะห์	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				นโยบาย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการ ภัยพิบัติแบบมีส่วนร่วมด้านอุทกภัย	
3. โครงการพัฒนาความ ร่วมมือเครือข่าย นานาชาติในการ ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วน ร่วม	13. องค์ความรู้มีการเผยแพร่ หรือ นำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง	4,200,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567– 30 ก.ย. 2568	มี Manuscripts 2 เรื่อง คือ (1) Participatory Health Impact Assessment for Health and Well- being Policy at Local Level in Thailand และ (2) An analysis of the school catering management system of Thailand through HiAP's four pillars อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Health Promotion in the Western Pacific	2,384,627.63 บาท
	14. องค์กร/ภาคีเครือข่ายนานาชาติ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมี ทักษะที่จำเป็นในการพัฒนานโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อย กว่า 10 องค์กร			องค์กร/ภาคีเครือข่ายนานาชาติได้รับการพัฒนา ศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนา นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ผ่านโครงการ 2024 Thai UHC Journey Workshop on Health Promotion: A Transformative Path Towards Sustainable Health and Well-being ระหว่างวันที่ 4–8 พ.ย. 2567 ณ สำนักงานกองทุนสร้างเสริม	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				สุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงาน CCS Enlight และ กิจกรรมศึกษาดูงานที่ สช. จำนวน 15 องค์การ/ เครือข่าย ได้แก่ (1) The National Social Council, Cambodia (2) The National Payment Certification Agency, Cambodia (3) The Ministry of Health, Indonesia (4) Kebangsaan University of Malaysia (5) Community Partners International of Myanmar (6) United Nations Office for Project Services (UNOPS) of Myanmar (7) National Institute of Health, University of the Philippines (8) School of Government, Ateneo de Manila University Philippines (9) Vital Strategies Health Systems (Asia Pacific) Limited, Singapore (10) Ministry of Health, Sri Lanka (11) Institute of Policy Studies of Sri Lanka (IPS), Sri Lanka (12) Ministry of Health, Timor Leste (13)	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				Regional Laboratory on Urban Governance for Health and Wellbeing (Affiliated to WHOSEARO) (14) Asian Development Bank (15) Bhutan Policy Innovation Lab, Royal Government of Bhutan, Prime Minister's Office	
	15. เจ้าหน้าที่ สช./ภาคีเครือข่ายไทย ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้รู้จัก และเข้าใจประเด็นสุขภาพโลก ไม่น้อยกว่า 10 คน			มีเจ้าหน้าที่ สช./ภาคีเครือข่าย <u>จำนวน 14 คน</u> ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้รู้จักและเข้าใจ ประเด็นสุขภาพโลกผ่านโครงการ 2024 Thai UHC Journey Workshop on Health Promotion: A Transformative Path Towards Sustainable Health and Well-being	
	16. แผนขับเคลื่อนมติสมัชชาอนามัยโลก เรื่อง Social participation for universal health coverage, health and well-being ไม่น้อยกว่า 1 แผน			มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (workplan) ของ Core Group on Social Participation ในการขับเคลื่อน มติสมัชชาอนามัยโลกฯ ในระดับนานาชาติ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2568-2569) และมีการประชุมกลุ่ม ประเทศสมาชิก (Core Group) ที่ร่วมผลักดันมติ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				สมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 77 เรื่อง Social Participation for universal health coverage, health and well-being จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อวางแผนและติดตามการทำงานตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการ	
	17. หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์นำ แผน ขับเคลื่อนมติเรื่อง Social participation for universal health coverage, health and well-being ไปปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม ตามแผน			มีคำสั่ง สช. ที่ 7/2568 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ สังคม โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธาน (ลงวันที่ 27 ม.ค. 2568) โดยมีบทบาทสำคัญ คือ (1) กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของสังคมของประเทศ (2) สนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของสังคมของประเทศ รวมถึงการสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ และ (3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	18. เกิดเครือข่ายระดับโลกขับเคลื่อนมติ สมัชชาอนามัยโลก เรื่อง Social participation for universal health coverage, health and well-being ร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย			กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของสังคมขององค์กรต่างๆ ในประเทศ มี (ร่าง) ขอตกลงขอบเขตการทำงาน (ToR) ในการจัดตั้ง Global Network for Social Participation ร่วมกัน	
4. โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566	19. เกิดกลไกขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ จำนวน 3 กลไก	1,500,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567–30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมามีกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2566 แต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม (คำสั่งลงวันที่ย้อนหลัง 29 มี.ค. 2567 แต่ลงนามจริงวันที่ 10 ต.ค. 2567)	428,695.80 บาท
	20. เกิดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ			อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	พุทธศักราช 2566 จำนวน 1 แผนปฏิบัติการ				
	21.ฐานข้อมูลร่วมเรื่องสุขภาพ พระสงฆ์ จำนวน 1 ฐานข้อมูล			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	22. รายงานสุขภาพพระสงฆ์ไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 รายงาน			อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียม ฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบ Business Intelligence สำหรับเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ และวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานฯ	
	23. คู่มือและองค์ความรู้ธรรมนุญ สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ จำนวน 1 ฉบับ			มีคู่มือธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ฉบับ ที่มีการเผยแพร่บนเว็บ ไซด์ https://old.nationalhealth.or.th/th/node/4698 และจัดพิมพ์ จำนวน 10,000 เล่ม เพื่อนำส่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และถวาย พระสังฆาธิการ พร้อมทั้งรายงานสุขภาพ พระสงฆ์สามเณร ในช่วงเดือน พ.ค. 2568	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	24. หน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย เป้าหมายร่วมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามเป้าหมายธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน			หน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย เป้าหมายร่วม ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายธรรมนูญ สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2566 <u>จำนวน 3</u> <u>หน่วยงาน</u> ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรม อนามัย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ	
	25. ประชาชนเกิดความตระหนักใน การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ไม่น้อย กว่า 5,000 คน			อยู่ระหว่างการประสานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ร่วมกับ สสส. และโครงการสงฆ์ไทยไกลโรค	
	26. พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพดี ขึ้น ไม่น้อยกว่า 200 รูป			อยู่ระหว่างการประสานงานขอมูลการทำงานและ รายงานสุขภาพพระสงฆ์สามเณร ร่วมกับกรม อนามัย	
5. โครงการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับ โรคไม่ติดต่อ NCDs	27. นโยบายของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การสนับสนุนการ ส่งเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ NCDs จำนวน 2 เรื่อง	1,580,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567- 30 ก.ย. 2568	มีนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การ สนับสนุนการส่งเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ NCDs <u>จำนวน 1 เรื่อง</u> คือ นโยบายของสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.	425,996.69 บาท

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				อ.ท.) ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและส่งเสริมสถานประกอบการ ภายใต้เครือข่าย ส.อ.ท. ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่วัยทำงาน โดยมี 50 สถานประกอบการร่วมดำเนินงานในโครงการฯ	
	28. หน่วยงานระดับชาตินำมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ไปขับเคลื่อน จำนวน 5 หน่วยงาน			หน่วยงานระดับชาตินำมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ไปขับเคลื่อน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2) กรมควบคุมโรค (3) กรมอนามัย (4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	
	29. กลไกระดับพื้นที่นำมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ไปขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า 1 จังหวัด			กลไกระดับพื้นที่นำมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ไปขับเคลื่อน จำนวน 1 จังหวัด คือ สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สสส., สถาบันนโยบายสาธารณะ มอ., กระทรวงมหาดไทย, โรงพยาบาลเกาะลันตา,	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือและจัดทำแผนขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเกาะลันตา ยั่งยืนสู่เป้าหมายเกาะแห่งความสุข (Happiness Island) ห้างไกล NCDs	
	30. มีการสื่อสารสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อสังคม จำนวน 3 ช่องทาง			มีการสื่อสารสาธารณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมป้องกันโรคไม่ติดต่อเพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อสังคม <u>จำนวน 2 ช่องทาง</u> ได้แก่ (1) จัดทำสื่อกิจกรรมสื่อสารผ่านช่องทาง website และ Facebook ของ สช. ไปสู่ภาคีเครือข่าย เช่น จัด Workshop สร้างความเข้าใจและทำแผนปฏิบัติการ 8 จังหวัด วันที่ 10-11 มี.ค. 2568 (2) จัดทำ Policy Option เพื่อให้เครือข่ายนำไปใช้ประโยชน์ เช่น คู่มือปรับใช้ในการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมในการลดโรคไม่ติดต่อ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	31. รูปแบบ มาตรการ หรือ เครื่องมือที่เอื้อต่อการเอื้อต่อการ ป้องกันจัดการโรคไม่ติดต่อของ ประเทศภายใต้ 3 หลักการสำคัญ (หลักการทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม กลไกเครดิตทางสังคม และกลไกการคลังสร้างแรงจูงใจใน ระดับต่าง ๆ) จำนวน 1 รูปแบบ/ มาตรการ/เครื่องมือ			อยู่ระหว่างการศึกษาและถอดบทเรียนพื้นที่ เป้าหมาย ซึ่งขณะนี้มีการจัดทำมาตรการ ส่งเสริมเมนูทางเลือก เมนูสุขภาพ โดยใช้ นวัตกรรมหนุนเสริม เขต 10 จ.อุบลราชธานี และ มาตรการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism จ.เชียงราย	
	32. องค์กร/เครือข่ายระดับชาติที่ เป็น non health sector เข้ามามีส่วน ร่วมในการขับเคลื่อนการส่งเสริม และป้องกันโรคไม่ติดต่อ NCDs จำนวน 2 หน่วยงาน			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเมื่อวันที่ 10-11 มี.ค. 2568 ได้จัดประชุม workshop กับภาคีเครือข่าย Non Health sector ทั้ง 4 ภาค 8 จังหวัด เพื่อทำ ความเข้าใจหลักการสานพลังสร้างสภาวะ แวดล้อมทางกายภาพและสังคมเพื่อลดโรคไม่ ติดต่อ NCDs พร้อมหารือแนวทางการขับเคลื่อน บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง และการ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				แก้ไขปัญหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค NCDs ระดับจังหวัด	
6. โครงการแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ	33. นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกำลังคนด้านสุขภาพ จำนวน 1 นโยบาย	2,000,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567–30 ก.ย. 2568	มีข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านกำลังคนด้านสุขภาพ จำนวน 1 เรื่อง คือ มติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 27–28 พ.ย. 2567 เรื่อง พลิกโฉมกำลังคนเพื่อสังคมสุขภาวะ (Transforming Workforce for Healthy Society) ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการเสนอ ครม. พิจารณา	–
	34. มีแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพในภาพรวมของประเทศ จำนวน 1 แผน			มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ลงนามวันที่ 20 มี.ค. 2568 โดยมีนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธานกรรมการ มีเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และมีองค์ประกอบของกรรมการ	
	35. รายงานความรู้ในเรื่องแผนกำลังคนและทิศทางการกำลังคนด้านสุขภาพระดับนานาชาติ จำนวน 1 ฉบับ				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	36. แผนการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ จำนวน 1 แผน			จำนวน 24 คน จากหลากหลายภาคส่วน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี" และอยู่ระหว่างสนับสนุนงบประมาณให้มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมติ 17.1 พลิกโฉมกำลังคนเพื่อสังคมสุขภาวะ	
7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ กทม. และเมืองพัทยา	37. ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น/มติ	2,500,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพระดับโซน (กรุงเทพเหนือ และกรุงเทพเหนือ) และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอแนะนโยบาย และ Timeline การดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาครั้งที่ 3 ประจำปี 2568	1,826,712.44 บาท
	38. ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง/ประเด็น			1. มีข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร <u>จำนวน 1 แห่ง</u> ได้แก่ “ธรรมนูญสุขภาพคลองลำไสไก่อ” เคหะร่มเกล้า	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567 2. อยู่ระหว่างการจัดทำธรรมนูญฯ ในพื้นที่ 7 เขต ได้แก่ เขตราชบุรีบูรณะ เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน และเขต ห้วยขวาง	
	39. ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะแบบ มีส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพ สันนิบาตเทศบาล ไม่น้อยกว่า 1 ประเด็น/มติ			มีข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ประเด็น จากการประชุมสมัชชา สุขภาพสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568 ว่า ด้วย “การขับเคลื่อนเมืองสุขภาวะ และ นวัตกรรมการลดอุบัติเหตุ” วันที่ 13 ม.ค. 2568 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลัก สี่ กรุงเทพมหานคร	
	40. มติสมัชชาสุขภาพในระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 4 ประเด็น/มติ 41. ธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง/ประเด็น			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8. โครงการพัฒนาและ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ท้องถิ่น	42. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์การ พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ชุด	4,200,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567– 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดประชุมหารือ นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการ พัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน ภาคียุทธศาสตร์/นักวิชาการ/นักวิจัย/อปท. ราย เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2567	2,621,574.41 บาท
	43. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา สุขภาพระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม จำนวน 1 ฉบับ			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดประชุมภาคี อาสาจาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ สช.-สสส.- สปสช.-สวรส.-บพท.-พอช.-นิด้า ระหว่างวันที่ 2-4 มี.ค. 2568 เพื่อเตรียมเดินหน้านำบูรณาการ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				การทำงานใน 5 พื้นที่จังหวัดน่านรอง เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาประชาชน	
	44. พื้นที่ต้นแบบการจัดทำ แผนพัฒนาสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 แห่ง			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีพื้นที่ที่สมัครใจเข้า ร่วมเป็นพื้นที่ต้นแบบ 5 แห่ง ได้แก่ (1) อบจ. ลำพูน (2) อบจ.ขอนแก่น (3) อบจ.สารคาม (4) อบจ.สงขลา (5) อบจ.ปทุมธานี	
	45. จังหวัดน่านรองการพัฒนาระบบ มาตรฐานบริการสุขภาพบูรณาการ แบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับบริ บทการกระจายอำนาจและบทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จำนวน 4 จังหวัด			มีจังหวัดน่านรองการพัฒนาระบบมาตรฐาน บริการสุขภาพบูรณาการแบบมีส่วนร่วมที่ สอดคล้องกับบริบทการกระจายอำนาจและ บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ (1) จังหวัดแพร่ (2) จังหวัดจันทบุรี (3) จังหวัดขอนแก่น (4) จังหวัด สงขลา	
	46. กรอบแนวทางยุทธศาสตร์การ พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพ				

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 47. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วม นำไปเป็นแนวทางการดำเนินงาน จำนวน 4 แห่ง 48. เกิดแผนพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัดที่สอดคล้องต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง 49. เกิดการจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 แห่ง			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากดำเนินงานตาม 4 กิจกรรมหลักแล้วเสร็จ	
แผนงานพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมกระบวนการนโยบายสาธารณะ					
9. โครงการพัฒนาวิชาการและศักยภาพ	50. ภาควิชาเครือข่าย และบุคลากร สช. มีทักษะที่จำเป็นในกระบวนการ	2,500,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567-30 ก.ย. 2568	1. ภาควิชาเครือข่ายจาก 3 ตำบล ของ จ.ยโสธร ได้แก่ 1) ต.เซียงเพ็ง อ.ป่าดัว 2) ต.เดิด อ.เมือง	104,536.00 บาท

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามเครื่องมือ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน			และ 3) ต.ชุมเงิน อ.เมือง <u>จำนวน 78 คน</u> ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ภายใต้แนวคิดการประเมินผลเพื่อพัฒนา (Developmental Evaluation : DE) รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการและประเมินศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนธรรมนูญ ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ประเด็นการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพระดับตำบล จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2568 2. อยู่ระหว่างรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผ่านโครงการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสานพลังสร้างสุขภาวะในพื้นที่ รุ่นที่ 3 (คนส. 3) ระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 24 มี.ค. 2568 ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 2568 มีผู้สมัคร	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	51. ความรู้ / องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยภาคีเครือข่าย และบุคลากร สช. จำนวน 1 เรื่อง			จำนวน 62 คน และเตรียมเปิดหลักสูตร วันที่ 14 พ.ค. 2568 1. มีองค์ความรู้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม <u>จำนวน 2 เรื่อง</u> ได้แก่ “คู่มือแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม: ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และคู่มือแนวทางการประเมินผลธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ด้วยแนวคิดการประเมินผลเพื่อพัฒนา (Developmental Evaluation : DE)” นำไปใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ประเด็นการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพระดับตำบล จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2568 2. มีองค์ความรู้การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				เรื่อง ได้แก่ (1) ผลการศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการนำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (2) ถอดรหัสนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่และมาตรการสำคัญสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม	
10. โครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ	52. ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ จำนวน 1 เรื่อง	3,100,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมี (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะ “เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว” และอยู่ระหว่างการศึกษากลไกและแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับประชากรกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุที่จะ “เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยว” ระยะที่ 2	1,393,366.00 บาท
	53. สถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลงทะเบียนใช้งานขับเคลื่อนระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหนังสือแสดงเจตนาฯ			มีสถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั้งประเทศเข้าร่วมลงทะเบียนใช้งาน จำนวน 3,263 คน และมีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนการใช้งาน	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will) เพิ่มขึ้น จำนวน 20 แห่ง			ระบบ จำนวน 315 แห่ง (ข้อมูล ณ 13 มี.ค. 2568)	
	54. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย มีการ รับรู้และมีการปฏิบัติในเรื่องการทำ หนังสือแสดงเจตนาฯ ตามมาตรา 12 (Living will) ร้อยละ 70			จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ สารสนเทศการบริหารจัดการหนังสือแสดง เจตนาตามสิทธิด้านสุขภาพในมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Living will) ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, จ.นครนายก, จ.สงขลา และเขต อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และจากการสำรวจ การรับรู้ของผู้เข้าร่วมประชุม พบว่า ประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้และมีทัศนคติที่ดีเรื่อง การทำหนังสือแสดงเจตนาฯ ตามมาตรา 12 คิด เป็นร้อยละ 35.25	
	55. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ ระบบการดูแลแบบประคับประคอง			อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำหนังสือประสาน ไปยังเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต เพื่อสำรวจข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบการดูแลแบบ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	มีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ (Living Will) ร้อยละ 60			ระดับประเทศมีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ (Living will) ในระดับเขตสุขภาพ จำนวน 13 เขตสุขภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 จะมีการสำรวจ 2 ครั้ง ได้แก่ รอบที่ 1 (ต.ค. 2567-เม.ย. 2568) และรอบที่ 2 (พ.ค.-ก.ย. 2568)	
	56. รายงานความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายของการให้บริการสุขภาพและผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระยะสุดท้ายของชีวิต จากการใช้สิทธิในการแสดงเจตนาในระยะสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จำนวน 1 เรื่อง			มีรายงานการศึกษาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะสุดท้ายของชีวิตจากการใช้สิทธิการแสดงเจตนาในระยะสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 <u>จำนวน 1 เรื่อง</u>	
11. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ภาคเหนือ	57. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ	3,450,002.00 บาท	1 ต.ค. 2567-30 ก.ย. 2568	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับเขตหรือจังหวัดหรือพื้นที่ <u>จำนวน 1 พื้นที่</u> ได้แก่ เขตพื้นที่ 1 นำมาตรการของ	485,099.10 บาท

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	สุขภาพในระดับเขตหรือจังหวัดหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่			ธรรมนูญ ไปอ้างอิงในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเด็นภัยคุกคามด้านสุขภาพ (บุหรี่ไฟฟ้า) ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	
	58. นโยบายสาธารณะ ที่มีการผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง			อยู่ระหว่างการพัฒนา นโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นร่วมในระดับภูมิภาค/ภาค เพื่อเสนอผ่านกลไกระดับชาติ	
	59. มีระบบการติดตามสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมสังคมสูงวัย จำนวน 1 ระบบ			อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบ Business Intelligence เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์	
	60. หน่วยงานเป้าหมายนำนโยบายสาธารณะ ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	61. รายงานนโยบายสาธารณะรายปีที่ผลักดันผ่าน คสช. หรือ ครม. หรือ กลไกอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง			อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	62. ร้อยละของนโยบายสาธารณะที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อน ถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 60			อยู่ระหว่างการดำเนินการ	
	63. กลไกระดับพื้นที่นำมติดังกล่าว สุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ไปขับเคลื่อน จำนวน 1 จังหวัด			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแผนการขับเคลื่อน งานใน 2 พื้นที่ ได้แก่ จ.น่าน และ จ.ชัยนาท	
	64. รูปแบบมาตรการ หรือเครื่องมือ ที่เอื้อต่อการป้องกันจัดการโรคไม่ ติดต่อของประเทศไทยได้ 3 หลักการสำคัญ จำนวน 1 รูปแบบ / มาตรการ / เครื่องมือ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	65. มีแผนการบูรณาการภารกิจ ระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อน			อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน (1) ประเด็นการบริหาร จัดการฝุ่นควันไฟป่าล้านนา และประเด็นสังคม รองรับสุขภาพะสูงวัยล้านนา ในเขตพื้นที่ 1 (2)	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ประเด็นสุขภาวะสำคัญของเขตพื้นที่ จำนวน 3 ประเด็น			ประเด็นเด็กและเยาวชน และประเด็นสังคมสูงวัย และคนพิการ ในเขตพื้นที่ 2	
	66. การแก้ปัญหาสุขภาพในเขต พื้นที่ที่มีการดำเนินการด้วยการบูร ณาการภารกิจอำนาจหน้าที่ของ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 1 ประเด็น			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	67. พื้นที่ มีกระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใน ระดับจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	68. ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ ประเด็น หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตาม กรอบทิศทางธรรมนูญว่าด้วยระบบ			ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ธรรมนูญ สุขภาพพื้นที่/ประเด็น หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน <u>จำนวน 5 แห่ง</u> ดังนี้ (1) ขับเคลื่อนธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยอำเภอ โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (ประกาศวันที่ 19 ก.ค.	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จำนวน 20 แห่ง/ประเด็น			2565) ส่งผลให้มีการบรรจุเป็นประเด็นขับเคลื่อน ของ พชอ.โกรกพระ ในปี 2568 ประเด็น “คน โกรกพระไม่ทอดทิ้งกัน” (2) ขับเคลื่อนธรรมนูญ รองรับสังคมสูงวัยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 – 2580 (ประกาศ วันที่ 14 มิ.ย. 2565) ส่งผลให้มีการบรรจุเป็น ประเด็นขับเคลื่อนของ พชอ. อำเภอสรรพยา ภายใต้ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกับ สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยนาท (3) ขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพตำบลของจังหวัดชัยนาท 3 ฉบับ ได้แก่ ธรรมนูญสร้างเสริมศักยภาพชมรม ผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้มและปรับ สภาพแวดล้อมที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติด บ้านแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนพื้นที่ตำบลสรรพ ยา” ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2567, ธรรมนูญสุขภาพการ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ป้องกันหกล้มในผู้สูงอายุตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท” ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 และธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัย ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เรื่องชุมชนลุ่มรักษ์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กลไก 4ก 1ว.”ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 (ประกาศวันที่ 22 พ.ค. 2567) โดยเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ผ่านโครงการการสร้างเสริมศักยภาพชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล เพื่อป้องกันการหกล้มและปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	
	69. จังหวัดมีการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการ			จังหวัดมีการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ของพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและกลไกต่างๆ ในระดับพื้นที่ จำนวน 6 จังหวัด			กลไกต่างๆ ในระดับพื้นที่ <u>จำนวน 7 จังหวัด</u> ได้แก่ (1) จ.ลำปาง โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด รณรงคลดปัญหาหตุไฟฟ้าในโรงเรียน นาร่องในพื้นที่เขตการศึกษาที่ 1 และ 2 (2) จ.แพร่ โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่ ร่วมกับป่าไม้จังหวัด เครือข่ายวิสาหกิจไม้ แพร่มูฟ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง หรือการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะ แพร่ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2568 (3) จ.พะเยา โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดพะเยา เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ขบวนการองค์กรชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดทำแผนการขับเคลื่อน “ระบบรองรับสังคมสูงวัย” ในจังหวัดพะเยา (4)	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				จ.ตาก ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัยกับลมหายใจคนตาก โดยมีการกำหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ(เกษตรปลอดภัย/ผู้สูงอายุ) และแผนงานกับบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาดที่ดำเนินการส่งเสริมการปลูกอ้อยไม่เผา/ลดการเผา โคกหนองนาโมเดล (วนเกษตร) ในเรื่องการปลูกพืชหลุมพอเพียง (5) จ.นครสวรรค์ โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับ พชอ. อำเภอโกรกพระ ขับเคลื่อนนโยบาย นครสวรรค์...เตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัย โดยจัดมหกรรมคนโกรกพระสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน วันที่ 29 ต.ค. 2567 (6) จ.พิจิตร โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดพิจิตร ร่วมกับแกนนำบวร.อสม. ผู้สูงอายุ รพ.สต. อบต. รพ. กลุ่มพระนักพัฒนาอำเภอทับคล้อ อ.วชิรบำรุง และอำเภอวังพูนทราย จัด	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				กิจกรรมการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ในเทศบาลตำบล รวมทั้งจัดทำข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อวางแผนปรับปรุงพฤติกรรม และสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพ (7) จ. กำแพงเพชร โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัด กำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคเหนือ ศูนย์คุณธรรม จัดทำแผนการขับเคลื่อนแบบบูรณาการตำบลคุณธรรม ผ่านธรรมนูญกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 11 กองทุน /ตำบล	
	70. มีการนำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ ประเด็น แปลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมหรือการสร้างสุขภาวะชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ ร้อยละ 30			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	71. หน่วยงานเป้าหมายนำกระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย			อยู่ระหว่างดำเนินงานร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.เชียงราย สัมชชาสุขภาพเชียงราย ล้วนนาแห่งความสุข สัมชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ดูแลผู้พิการตำบลชมพู ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบเร่งด่วน (Rapid HIA) กรณีภัยพิบัติในพื้นที่ ต.เวียงพางคำ ต.ศรีดอนไชย ต.เชียงราย และ ต.ชมพู จ.เชียงราย	
12. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	72. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับเขตหรือจังหวัดหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่	2,466,530.00 บาท	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับเขตหรือจังหวัดหรือพื้นที่ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ เขตพื้นที่ 7, 8, 10 นำมาตรการของธรรมนูญฯ ไปอ้างอิงในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเด็นภัยคุกคามด้านสุขภาพ (บุหรี่ปั้ว) ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	458,248.04 บาท

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	73. จำนวนนโยบายสาธารณะที่มีการผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง			มีนโยบายสาธารณะที่มีการผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ <u>จำนวน 2 เรื่อง</u> ได้แก่ มติ 7.3 การแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน และมติ 15.3 หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	
	74. หน่วยงานเป้าหมายนำนโยบายสาธารณะไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน			หน่วยงานเป้าหมายนำมติที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ NCDs ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม <u>จำนวน 4 หน่วยงาน</u> ได้แก่ (1) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา (องค์การมหาชน) หรือ TCEL (2) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (3) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) (4) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	75. รายงานนโยบายสาธารณะรายปีที่ผลักดันผ่าน คสช. หรือ ครม. หรือ กลไกอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง			มีรายงานนโยบายสาธารณะรายปีที่ผลักดันผ่าน คสช. หรือ ครม. หรือ กลไกอื่น ๆ <u>จำนวน 1 เรื่อง</u> คือ รายงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 24 ก.พ. 2568	
	76. ร้อยละของนโยบายสาธารณะที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อน ถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 60			นโยบายสาธารณะที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อน จำนวน 3 มติ ได้แก่ มติการแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน, มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง และมติหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง คิดเป็น <u>ร้อยละ 100</u>	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	77. กลไกระดับพื้นที่นำมติดีสมัชชา สุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ไปขับเคลื่อน จำนวน 1 จังหวัด			กลไกระดับพื้นที่นำมติดีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ เกี่ยวข้องกับ NCDs ไปขับเคลื่อน จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ (1) จ.มหาสารคาม มี คำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคามที่ 215/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับจังหวัด มหาสารคาม ประเด็นขับเคลื่อน การส่งเสริม ป้องกันและลดภัย NCDs ระดับจังหวัด มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2567 และการจัดทำร่างธรรมนูญ สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ประเด็นขับเคลื่อน การส่งเสริม ป้องกันและลดภัย NCDs (2) จ. หนองบัวลำภู มีการประชุมคณะเลขานุการกิจ เพื่อเตรียมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะประเด็น อาหารปลอดภัย และลดการ บริโภคโซเดียม	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	78. รูปแบบ มาตรการ หรือ เครื่องมือที่เอื้อต่อการป้องกัน จัดการโรคไม่ติดต่อของประเทศ ภายใต้ 3 หลักการสำคัญ (หลักการ ทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม กลไก เครดิตทางสังคมและกลไกการคลัง สร้างแรงจูงใจในระดับต่าง ๆ) จำนวน 1 รูปแบบ/มาตรการ/ เครื่องมือ			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดทำร่าง ธรรมนูญสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ประเด็น "การส่งเสริมป้องกันและลดภัย NCDs"	
	79. มีแผนบูรณาการภารกิจระหว่าง หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุข ภาวะสำคัญของเขตพื้นที่ จำนวน 4 ประเด็น			มีแผนการบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะสำคัญของเขต พื้นที่ <u>จำนวน 4 ประเด็น</u> ได้แก่ (1) แผนการบูร ณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อน ประเด็นสุขภาวะสำคัญของเขตพื้นที่ 7 เรื่อง การ ขับเคลื่อนบุรีไฟฟ้า (2) แผนการบูรณาการ ภารกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็น	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				สุขภาวะสำคัญของเขตพื้นที่ 8 เรื่อง การ ขับเคลื่อนบุรีไฟฟ้า (3) แผนการบูรณาการ ภารกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็น สุขภาวะสำคัญของเขตพื้นที่ 9 เรื่อง การพัฒนา ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (4) แผนการบูรณาการ ภารกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็น สุขภาวะสำคัญของเขตพื้นที่ 10 เรื่อง การ ขับเคลื่อนบุรีไฟฟ้า	
	80. การแก้ปัญหาสุขภาพในเขต พื้นที่ดำเนินการด้วยการบูรณาการ ภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 2 ประเด็น			มีการแก้ปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ที่มีการ ดำเนินการด้วยการบูรณาการภารกิจอำนาจ หน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 1 ประเด็น คือ การป้องกันพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดย กขป.เขตพื้นที่ 7 ดำเนินการ (1) ร่วมกับ สถาบันมะเร็งท่อน้ำดี เปิดหน่วยตรวจคัดกรอง มะเร็งท่อน้ำดี อ.กุดรัง เพื่อมุ่งสู่อำเภอต้นแบบ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี (OVCCA) เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2567 (2) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอภูกระดึง โรงพยาบาลภูกระดึง และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี จัดบริการหน่วยตรวจคัดกรองอัลตราซาวด์ มะเร็งท่อน้ำดี	
	81. พื้นที่ มีกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด จำนวน 11 จังหวัด			พื้นที่มีกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด ดังนี้ (1) จ.ชัยภูมิ : จัดเวทีนโยบายสาธารณะสมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ เชื่อมกับระบบสุขภาพปฐมภูมิภาคชุมชน (2) จ.นครพนม : อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมประเด็นสังคมสูงวัย โดยจะขับเคลื่อนในพื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ ได้แก่ ต.นาคุณใหญ่ อ.นาหว้า, ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร และ ต.วังตามัว อ.	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				เมือง (3) จ.สกลนคร : จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับกลไกและกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปี 2568 ประเด็นการจัดความยากจน BCG	
	82. ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ ประเด็น หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนตาม กรอบทิศทางว่าด้วยระบบสุขภาพ แห่งชาติ ฉบับที่ 3 จำนวน 20 พื้นที่			ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ธรรมนูญ สุขภาพพื้นที่/ประเด็น หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตามกรอบทิศทาง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ (1) จ.นครพนม จำนวน 3 แห่ง (2) จ.ยโสธร จำนวน 3 แห่ง (3) จ. อุบลราชธานี จำนวน 12 แห่ง	
	83. จังหวัดมีการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ สอดคล้องกับบริบทความต้องการ ของพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคี			จังหวัดมีการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการ ของพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและ กลไกต่างๆ ในระดับพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	เครือข่ายและกลไกต่างๆ ในระดับ พื้นที่ จำนวน 5 จังหวัด			(1) จ.ยโสธร : จัดเวทีพัฒนาธรรมญญา เตรียม รองรับสังคมสูงวัย 3 ตำบลของ จ.ยโสธร ด้วย แนวคิดการประเมินผลเพื่อพัฒนา ณ สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมีตัวแทนของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, รพ.สต., อาสาสมัครสาธารณสุข, องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น : เทศบาล อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ชมรมผู้สูงอายุ, สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด, สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ฯลฯ เข้า ร่วม (2) จ.ขอนแก่น : สัมมนาสุขภาพจังหวัด ขอนแก่นร่วมกับหน่วยจัดการ สสส. จ.ขอนแก่น จัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการนำเข้าข้อมูล สถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนจังหวัด ขอนแก่น อายุคาดเฉลี่ย โรคสำคัญ ปัญหาการ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	84. มีการนำธรรมเนียมสุขภาพพื้นที่/ ประเด็น แปลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมหรือการสร้างสุขภาพะชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ ร้อยละ 30			ตายที่สัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ จาก สสจ. กับ อบจ. และประสบการณ์ทำงานสุขภาพชุมชนจากเฮลท์เน็ต รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานกับภาคีเครือข่ายที่สนใจจะขอการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนของ สสส. มีการขับเคลื่อนธรรมเนียมรณรงค์รับสังคมสูงวัยตำบลแสนสุข (ประกาศเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2565) โดยเทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลแสนสุข เป็นเงิน 20,000 บาท ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสเต็มร่างกายแข็งแรง ปี 2568 ในการขับเคลื่อนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	85. สถานบริการสาธารณสุขและ ภาคีเครือข่ายที่ประชาชนสามารถ เข้าร่วมลงทะเบียนใช้งานขับเคลื่อน ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ หนังสือแสดงเจตนาฯ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will) เพิ่มขึ้น จำนวน 20 หน่วยงาน			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีแผนจะดำเนินการ ขับเคลื่อนในเดือน พ.ค. 2568	
	86. หน่วยงานเป้าหมายนำ กระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย			อยู่ระหว่างการหารือหน่วยงานเป้าหมายเพื่อนำ กระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	
13. โครงการสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ภาคกลาง	87. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไปพัฒนา เป็นแนวทางการพัฒนาระบบ สุขภาพในระดับเขตหรือจังหวัดหรือ พื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่	2,857,047.00 บาท	1 ต.ค. 2567- 30 ก.ย. 2568	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบ สุขภาพในระดับเขตหรือจังหวัดหรือพื้นที่ <u>จำนวน</u> <u>3 พื้นที่</u> ได้แก่ เขตพื้นที่ 4, 5, 6 นำมาตรการของ ธรรมนูญฯ ไปอ้างอิงในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน	290,521.00 บาท

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ประเด็นภัยคุกคามด้านสุขภาพ (บุรีไฟฟ้า) ใน เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	
	88. นโยบายสาธารณะที่มีการ ผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ ไม่น้อย กว่า 2 เรื่อง			อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) มติการจัดการปัญหา หมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (2) มติการ ส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำ เชิงพื้นที่	
	89. หน่วยงานเป้าหมายนำนโยบาย สาธารณะ ไปขับเคลื่อนอย่างเป็น รูปธรรม ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน			อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การปกป้อง เด็กและเยาวชนจากบุรีไฟฟ้า” โดยสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามบุรีไฟฟ้า	
	90. ร้อยละของนโยบายสาธารณะที่ เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อน ถูก			อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เป้าหมายของการขับเคลื่อน จำนวน 2 มติ ได้แก่	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	นำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 60			มติการจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ, การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ และข้อเสนอเชิงนโยบาย จำนวน 1 เรื่อง จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น “การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” (อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอ ครม.)	
	91. กลไกระดับพื้นที่นำมติดังกล่าวสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ NCDs ไปขับเคลื่อนจำนวน 1 จังหวัด			อยู่ระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา NCDs ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี และ จ.ตราด	
	92. รูปแบบ มาตรการ หรือ เครื่องมือที่เอื้อต่อการเฝ้าระวังการป้องกันจัดการโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ของประเทศ ภายใต้ 3 หลักการสำคัญ จำนวน 1 รูปแบบ/มาตรการ/เครื่องมือ			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจังหวัดเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ได้ออกแบบกิจกรรมและมาตรการเบื้องต้นที่จะดำเนินการในพื้นที่แล้ว หลังจากนั้นจะนำไปพิจารณาร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนและกำหนดเป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการของพื้นที่เพื่อการป้องกันโรคไม่ติดต่อของพื้นที่ต่อไป	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	93. มีแผนการบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะสำคัญของเขตพื้นที่จำนวน 3 ประเด็น			อยู่ระหว่างสนับสนุนการดำเนินงานของ กขป.เขตพื้นที่ 4-6 เพื่อจัดทำแผนบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนประเด็นการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ 4-6	
	94. การแก้ปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ที่มีการดำเนินการด้วยการบูรณาการภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจำนวน 1 ประเด็น			อยู่ระหว่างสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของ กขป.เขตพื้นที่ 4-6 ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามข้อตกลง	
	95. พื้นที่ มีกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด จำนวน 12 จังหวัด			อยู่ระหว่างดำเนินงาน ดังนี้ (1) จัดการประชุม Online เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทาง การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ภาคกลาง (2) จัดเวทีทำความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพกลไก	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				สมัชชาจังหวัด ในพื้นที่ เขต 4 จำนวน 6 จังหวัด (3) จัดการประชุมสร้างความเข้าใจและพัฒนา กลไกจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทบทวนสถานการณ์ และวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานระดับ จังหวัดราชบุรี	
	96. ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ ประเด็น หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตาม กรอบทิศทางธรรมนูญว่าด้วยระบบ สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จำนวน 20 แห่ง			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการสนับสนุนจังหวัด ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.สระบุรี จ.ลพบุรี จ. กาญจนบุรี จ.สิงห์บุรี จ.ตราด และ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินการใช้กระบวนการจัดทำธรรมนูญ จำนวน 18 แห่ง	
	97. จังหวัดมีการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ สอดคล้องกับบริบทความต้องการ ของพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคี			จังหวัดมีการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการ ของพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	เครือข่ายและกลไกต่างๆ ในระดับพื้นที่ จำนวน 6 จังหวัด			กลไกต่างๆ ในระดับพื้นที่ <u>จำนวน 2 จังหวัด</u> ได้แก่ จ.กาญจนบุรี และ จ.ตราด	
	98. มีการนำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ประเด็น แปลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมหรือการสร้างสุขภาวะชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ ร้อยละ 30			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	99. สถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลงทะเบียนใช้งานขับเคลื่อนระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหนังสือแสดงเจตนาฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Living Will) เพิ่มขึ้น จำนวน 20 หน่วยงาน			มีสถานบริการสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 4-6 เข้าร่วมลงทะเบียนใช้งานขับเคลื่อนระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหนังสือแสดงเจตนาฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Living Will แล้ว <u>จำนวน 89 แห่ง</u> ประกอบด้วย (1) เขตพื้นที่ 4 จำนวน 59 แห่ง (2) เขตพื้นที่ 5 จำนวน 17 แห่ง และ (2) เขตพื้นที่ 6 จำนวน 13 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2568)	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	100. สถานศึกษา และ/หรือ ระบบ การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น หรือพื้นที่ที่มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ และให้คำปรึกษาหรือเป็นที่เลี้ยงสนับสนุนการทำ HIA แก่ภาคี เครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน HIA ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล	
	101. ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน HIA และเข้าร่วมเรียนรู้ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HIA Forum จำนวนไม่น้อยกว่า 800 คน			อยู่ระหว่างการสื่อสารประชาสัมพันธ์และปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนรวมทั้งการส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2568 (HIA Forum 2025) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน ส.ค. 2568 เพื่อให้ภาคีเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	
	102. หน่วยงานเป้าหมายนำกระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ใน			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีประชุมร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และกรมอนามัย เมื่อวันที่ 19 มี.ค.	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	การดำเนินงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย			2568 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับโครงการเมืองสุขภาพดีของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในการประชุม HIA Forum ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้และกลไกการให้คำปรึกษาการทำ HIA ในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป	
	103. องค์ความรู้ด้าน HIA มีการนำไปอ้างอิงและขับเคลื่อนเพื่อใช้ประโยชน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง			องค์ความรู้ด้าน HIA มีการนำไปอ้างอิงและขับเคลื่อนเพื่อใช้ประโยชน์ จำนวน 1 เรื่อง คือ รายงาน เรื่อง การประเมินความปลอดภัยทางถนนด้วยแบบสำรวจความปลอดภัยทางถนนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลโพธิ์ประจักษ์ อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ประจำเดือน ก.ย.- ธ.ค. 2568 ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และถูกจัดกลุ่มคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ. 2565 ให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพกลุ่มที่ 1 (TCI1)	
14. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้	104. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับเขตหรือจังหวัดหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่	3,285,051.65 บาท	1 ต.ค. 2567-30 ก.ย. 2568	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับเขตหรือจังหวัดหรือพื้นที่ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ (1) เขตพื้นที่ 11 นำมาตรการของธรรมนูญ ไปอ้างอิงในแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเด็นภัยคุกคามด้านสุขภาพ (บุหรี่ไฟฟ้า) ในเขตสุขภาพเพื่อประชาชน และมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน "ธรรมนูญสถานศึกษาปลอดภัย-ปลอดภัย-ปลอดภัยเสี่ยง" ระหว่างภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่ 11 เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2568 (2) มีการลงนามบันทึก	531,581.40 บาท

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน “ธรรมนูญสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ไฟฟ้า น้ำกระท่อม สารเสพติด การพนันออนไลน์ อุบัติเหตุ และอนามัยเจริญพันธุ์ในเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช” เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2567 โดย 24 องค์การร่วมขับเคลื่อน (3) มีประกาศ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนสุขภาวะ 5อ. สู่มาตรฐานสากล ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้ 14 หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ (ลงนามโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขี้ยวหลาน เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2568)	
	105. นโยบายสาธารณะที่มีการผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง			มีนโยบายสาธารณะที่มีการผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ <u>จำนวน 6 เรื่อง</u> ได้แก่ มติที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ NCDs ประกอบด้วย มติ 2.8 การ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				จัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน, มติ 3.3 การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, มติ 6.2 เป้าหมายในการป้องกันและควบคุม NCDs, มติ 8.4 นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลด NCDs, มติ 10.1 การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น, มติ 11.3 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา NCDs	
	106. หน่วยงานเป้าหมายนำนโยบายสาธารณะ ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน			หน่วยงานเป้าหมายนำมติที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ NCDs ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (2) กองสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (3) สำนักโภชนาการ กรมอนามัย (4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (5) สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	107. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า 70,000 คน			ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม <u>จำนวน 23,044 คน</u> ประกอบด้วย (1) ผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 27-28ธ.ค. 2567 ทั้งในสถานที่ประชุม ประชุมทางออนไลน์ และผู้รับชมกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ จำนวน 22,909 คน (2) ผู้เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 จำนวน 135 คน	
	108. ร้อยละของนโยบายสาธารณะที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อนถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบายและ/หรือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60			นโยบายสาธารณะที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อน จำนวน 3 มติ ได้แก่ มติการท่องเที่ยวแนวใหม่สู่สุขภาพและเศรษฐกิจไทยยั่งยืน, มติที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ NCDs และมติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบายและ/หรือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				เกี่ยวข้องกับแล้ว จำนวน 1 มติ ได้แก่ มติที่เกี่ยวข้อง กับโรคไม่ติดต่อ NCDs คิดเป็นร้อยละ 33.33	
	109. มีแผนการบูรณาการภารกิจ ระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อน ประเด็นสุขภาวะสำคัญของเขตพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2 ประเด็น			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีประเด็นเป้าหมาย การขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2568 ดังนี้ (1) เขตพื้นที่ 11 จำนวน 5 ประเด็น ได้แก่ เด็กและ เยาวชน, สุขภาวะ Active aging (รองรับสังคมสูง วัยและกลุ่มเปราะบาง), เกษตรสุขภาพ, พื้นที่ สาธารณะปลอดภัย, บุหรี่ไฟฟ้า (2) เขตพื้นที่ 12 จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ บุหรี่และปัจจัยเสี่ยง, สุขภาวะแม่และเด็ก, สุขภาวะกลุ่มเปราะบางทาง สังคม, เกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ	
	110. การแก้ปัญหาสุขภาพในเขต พื้นที่ที่มีการดำเนินการด้วยการบูร ณาการภารกิจอำนาจหน้าที่ของ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง			มีประเด็นที่มีการบูรณาการภารกิจอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 4 ประเด็น ดังนี้ 1. เขตพื้นที่ 11 จำนวน 3 ประเด็น	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่น้อยกว่า 1 ประเด็น			1.1 ขับเคลื่อนประเด็นลดปัจจัยเสี่ยงและบุหรี่ปไฟฟ้า โดยมีการทำบันทึกความร่วมมือในการจัดทำธรรมนูญสถานศึกษาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กนักเรียน ระหว่าง 12 หน่วยงาน และ 19 สถานศึกษาในเขตสุขภาพที่ 11 1.2 ขับเคลื่อนประเด็นเด็กและเยาวชน โดยบูรณาการภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านการขับเคลื่อน "ธรรมนูญสถานศึกษาปลอดภัย-ปลอดภัย-ปลอดภัยปัจจัยเสี่ยง" ระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 11 1.3 ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ Active aging (รองรับสังคมสูงวัยและกลุ่มเปราะบาง) โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นเด็กและเยาวชน และประเด็นรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่สาธารณสุข	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				อำเภอบ้านตาขุน และปลัดเทศบาลตำบลบ้าน เข็ญหวาน จ.สุราษฎร์ธานี 2. เขตพื้นที่ 12 จำนวน 1 ประเด็น 2.1 ขับเคลื่อนประเด็นบุรี และปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับ สปสช. เขตพื้นที่ 12 และกองทุนสุขภาพ ตำบลในพื้นที่ ผ่านโครงการสานพลังภาคีร่วม ปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง “วัยรุ่นใต้ล่างรู้ทันบุหรี่ไฟฟ้า” ใน ตำบลนำร่อง จำนวน 18 แห่ง ของ 6 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีเป้าหมายเพื่อการสานพลัง ภาคีสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสร้าง การเรียนรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน	
	111. พื้นที่ มีกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด จำนวน 8 จังหวัด (8.00 จังหวัด)			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยปัจจุบันมีการจัด กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม รวมใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัด ยะลา	
	112. ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ ประเด็น หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตาม กรอบทิศทางธรรมนูญว่าด้วยระบบ สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จำนวน 20 แห่ง			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยปัจจุบันมีการ ดำเนินงาน ดังนี้ (1) สนับสนุนการจัดทำธรรมนูญ สุขภาพโรงเรียนสุขภาวะ 5อ. สู่มาตรฐานสากล ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (2) หาหรือ ทบทวนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ประเด็นเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย จำนวน 7 พื้นที่ จ. กระบี่ (3) จัดทำธรรมนูญ สุขภาพพื้นที่ระดับตำบล ประเด็นเตรียมความ พร้อมรองรับสังคมสูงวัย และแปลงธรรมนูญไปสู่ การปฏิบัติภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพ สสส. จำนวน 10 พื้นที่ จ.ตรัง	
	113. จังหวัดมีการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ สอดคล้องกับบริบทความต้องการ			มีการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและกลไกต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ของพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่ายและกลไกต่างๆ ในระดับ พื้นที่ จำนวน 6 จังหวัด			กระบี่ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง	
	114. มีการนำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ ประเด็น แปลงสู่การปฏิบัติเพื่อ พัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมหรือ การสร้างสุขภาวะชุมชนผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ร้อยละ 30			มีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุ “เขา พังเพื่อสุขภาวะ ที่ดี” จ.สุราษฎร์ธานี (ประกาศ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566) ผ่านโครงการผลิตและ บริโภคผักปลอดสารพิษในครัวเรือน และ โครงการลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดโรคเรื้อรังโดยใช้ ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สสส. Node สุราษฎร์ธานี และ รพ.สต. บ้านเขี้ยว หลานไกรสร	
	115. สถานบริการสาธารณสุขและ ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลงทะเบียนใช้ งานขับเคลื่อนระบบสารสนเทศการ บริหารจัดการหนังสือแสดงเจตนาฯ			มีโรงพยาบาลเข้าร่วมลงทะเบียนใช้งานขับเคลื่อน ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหนังสือแสดง เจตนาฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Living Will) เพิ่มขึ้น จำนวน 37 หน่วยงาน ประกอบด้วย	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Living Will) เพิ่มขึ้น จำนวน 20 หน่วยงาน			พื้นที่เขต 11 จำนวน 18 โรงพยาบาล และพื้นที่ เขต 12 จำนวน 19 โรงพยาบาล	
	116. สถานศึกษา และ/หรือ ระบบ การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น หรือพื้นที่ที่มีหลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพ และให้คำปรึกษาหรือเป็น พี่เลี้ยงสนับสนุนการทำ HIA แก่ภาคี เครือข่ายในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง			มีสถานศึกษาที่ให้คำปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนการทำ HIA แก่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการ ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กรณีศึกษาโครงการโรงแยกก๊าซและ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย อ.จะนะ จ. สงขลา และโครงการเหมืองแร่หินปูนและ หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	
	117. หน่วยงานเป้าหมายนำ กระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ใน การดำเนินงาน (ตัวชี้วัดแผนหลัก)			หน่วยงานเป้าหมายนำกระบวนการ HIA ไป ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 1 หน่วยงาน คือ สภำพัฒนฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัด กระบวนการ HIA ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน/องค์กร/ เครือข่าย			ประเมินผลกระทบทางด้านยุทธศาสตร์ในการ จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่	
15. โครงการสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วม กทม. และ ปริมณฑล	118. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไปพัฒนา เป็นแนวทางการพัฒนาระบบ สุขภาพในระดับเขตหรือจังหวัดหรือ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3 พื้นที่	1,452,420.00 บาท	1 ต.ค. 2567– 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	17,095.00 บาท
	119. นโยบายสาธารณะที่มีการ ผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ ไม่น้อย กว่า 2 เรื่อง			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	120. หน่วยงานเป้าหมายนำนโยบาย สาธารณะไปขับเคลื่อนอย่างเป็น รูปธรรม ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	121. รายงานนโยบายสาธารณะราย ปีที่ผลักดันผ่าน คสช. หรือ ครม. หรือ กลไกอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	122. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า 500 คน			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	123. ร้อยละของนโยบายสาธารณะที่เป็นเป้าหมายของการขับเคลื่อนถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบายและ/หรือ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 60			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	124. มีแผนการบูรณาการภารกิจระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะสำคัญของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) จำนวน 1 ประเด็น			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิชาการศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมืองมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน และการประชุมเสริมศักยภาพ-สร้างความเข้มแข็งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ในส่วนของภาคประชาชน ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค. 2568 ณ โรงแรม เดอะ บาซาร์	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				แบ่งค็อก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 140 คน	
	125. การแก้ปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ที่มีการดำเนินการด้วยการบูรณาการภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 5 ประเด็น			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	126. ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่/ประเด็น หรือเครื่องมืออื่นๆ ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตามกรอบทิศทางธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 จำนวน 20 แห่ง/ประเด็น			ชุมชนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง คือ ชุมชนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง จัดเวทีสาธารณะว่าด้วยการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพคลองลำไสไก่ เคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 ธ.ค. 2567 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ ลาดกระบัง (สนามโดมเอนกประสงค์) เขต	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ผู้แทนการ เคหะแห่งชาติ, ผู้แทนสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์, ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ศูนย์วิชาการสุข ภาวะเขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, เครือข่ายจิตอาสา ร่มเกล้า-ลาดกระบัง, หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตลาดกระบัง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลองลำไ้ ไก่อ เขตลาดกระบัง	
	127. สถานบริการสาธารณสุขและ ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมลงทะเลเบียนใช้ งานขับเคลื่อนระบบสารสนเทศการ บริหารจัดการหนังสือแสดงเจตนาฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Living Will) เพิ่มขึ้น จำนวน 20 หน่วยงาน			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการประชุมออกแบบ กระบวนการพัฒนาศักยภาพสถานบริการ สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย การใช้งาน ขับเคลื่อนระบบสารสนเทศการบริหารการ จัดการหนังสือแสดงเจตนา ร่มณ์ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ e-living will ในพื้นที่ กทม. เมื่อ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				วันที่ 7 มี.ค. 2568 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กทม.	
	128. มีการนำธรรมเนียมสุขภาพ พื้นที่/ประเด็น แปลงสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรม หรือการสร้างสุขภาวะชุมชนผ่าน ช่องทางต่างๆ ร้อยละ 30			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	129. สถานศึกษา และ/หรือ ระบบ การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น หรือพื้นที่ มีหลักสูตรการ พัฒนาศักยภาพ และให้คำปรึกษา หรือเป็นที่เลี้ยงสนับสนุนการทำ HIA แก่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง			สถานศึกษามีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและ ให้คำปรึกษาหรือเป็นที่เลี้ยงสนับสนุนการทำ HIA แก่ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มอ. พัฒนาหลักสูตร การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำหรับ นักวิชาการในการประเมินผลการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพระดับเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร จากผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับเขต	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	130. หน่วยงานเป้าหมายนำกระบวนการ HIA ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพศูนย์วิชาการสุขภาพเขตเมือง "การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร จากผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเขต ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. 2568 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ พิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน	
แผนงานพัฒนาองค์กรและสื่อสารสังคม					
16. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสมัยใหม่ (กอ.)	131. มีระบบบริหารจัดการด้านพัสดุและสารบรรณ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ 80	16,300,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567-30 ก.ย. 2568	1. อยู่ระหว่างการตรวจรับผลงานงวดสุดท้ายของงานจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning ERP) ของ สช. ที่เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารพัสดุคงคลังและครุภัณฑ์ โดยมีกำหนดส่งมอบระบบในวันที่ 31 พ.ค. 2568	7,199,951.09 บาท

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	132. บุคลากรภายในองค์กรมีความ พึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการด้าน พัสดุ และสารบรรณ ร้อยละ 80			2. อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลงานสารบรรณของ สช. เพื่อขอใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สดช.) อยู่ระหว่างตรวจรับระบบ ERP ซึ่งจะดำเนินการ วัดผลในไตรมาสที่ 4	
17. โครงการสนับสนุน การพัฒนาระบบ ตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. 2568	133. ผลการตรวจสอบการ ดำเนินงานของ สช.จากหน่วย ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก ไม่พบการทุจริตทางการเงินจำนวน 0 เรื่อง 134. การเข้าร่วมประชุมของ อนุกรรมการตรวจสอบและการจัด ประชุม ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี	1,000,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567– 30 ก.ย. 2568	ผลการตรวจสอบการดำเนินงานของ สช. พบว่า (1) มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบฯ จำนวน 31 เรื่อง (2) มีข้อบกพร่องโดยไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ฯ ของ สช. แต่ <u>ไม่มีเหตุการณ์</u> <u>เสี่ยงต่อการทุจริต</u> จำนวน 5 เรื่อง จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว <u>จำนวน 4 ครั้ง</u> โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ประชุมฯ ครบองค์ประชุม ไม่น้อยกว่า 5 ใน 6 คน/ครั้ง	759,788.00 บาท

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	135. รายงานผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อสาธารณะ จำนวน 1 เรื่อง			มี (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สช. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ครึ่งปีแรก) ที่เตรียม นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สช. จำนวน 1 เรื่อง	
	136. โครงการที่ได้รับเงิน งบประมาณสนับสนุนจาก สช. ได้รับ การตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 25 โครงการ			โครงการที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก สช. ได้รับการตรวจสอบ จำนวน 15 โครงการ	
	137. รายงานผลการสอบทานของผู้ ตรวจสอบภายในผู้ให้บริหารให้ความ เห็นชอบ และสั่งการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง			มีหน่วยรับตรวจนำเสนอแนะที่ระบุในรายงาน ผลการสอบทานของผู้ตรวจสอบภายใน ไปปฏิบัติ และปรับปรุง จำนวน 21 เรื่อง	
	138. รายงานผลการตรวจสอบมี ข้อเสนอแนะเชิงป้องกันและลด			อยู่ระหว่างดำเนินการ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	ความผิดพลาดการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง				
18. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อรองรับภารกิจองค์กร	139. ระบบบริการดิจิทัลที่สนับสนุนการบริหารงานภายในหรือสนับสนุนพัฒนานโยบายสาธารณะร่วมกับองค์กรภาคียุทธศาสตร์และเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ	5,670,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบงานเดิมของ สช. ได้แก่ e-Contract, e-Proposal พร้อมพัฒนา API เชื่อมต่อโปรแกรม Data Analytics & Visualization, Open Data และระบบ ERP โดยกำหนดส่งมอบระบบในวันที่ 31 พ.ค. 2568	1,732,898.21 บาท
	140. คู่มือระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของ สช. จำนวน 1 ฉบับ			อยู่ระหว่างรวบรวมขอบเขตการปฏิบัติงานฯ จากความรู้ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ประจำปี 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ระหว่างเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2567	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
	141. ระบบเครือข่ายของ สช. ปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ร้อยละ 100			ระบบเครือข่ายของ สช. ปลอดภัยจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ร้อยละ 100 และยังคงมีความมั่นคงปลอดภัยให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง	
19. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในและสื่อสารสังคมเชิงรุก	142. ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและประเด็นเน้นหนักของ สช. ไม่น้อยกว่า 300 ชิ้น	7,900,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	ผลิตเนื้อหา/ข่าวสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำนวน 78 ชิ้นงาน ในรูปแบบของคลิปวิดีโอข่าวแจก (Press Release) และอินโฟกราฟิก	2,927,455.15 บาท
	143. เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถสื่อสารข่าวสารสุขภาวะได้อย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 22 เครือข่าย/องค์กร			เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะในสถาบันการศึกษาภาคตะวันออก ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถสื่อสารข่าวสารสุขภาวะ จำนวน 5 องค์กร ได้แก่ (1) มหาวิทยาลัยบูรพา (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (4) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วิทยาเขตชลบุรี) (5) ศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออก และอยู่ระหว่างการ	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ประสานเพื่อขับเคลื่อนงานในสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	144. สนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสารองค์การกับหน่วยงานภายใน สช.และภาคีเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง			สนับสนุนภารกิจด้านการสื่อสารองค์การกับหน่วยงานภายใน สช.และภาคีเครือข่าย <u>จำนวน 32 ครั้ง</u> เช่น การถ่ายทอดสด การเก็บภาพนิ่ง การออกแบบและผลิตแผ่นพับ/โปสเตอร์ การจัดนิทรรศการแนะนำหน่วยงาน	
	145. กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายรับรู้การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และร่วมผลักดันนโยบายในประเด็นเน้นหนักของ สช. ไม่น้อยกว่า 200,000 คน			กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายรับรู้การดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และร่วมผลักดัน <u>จำนวน 301,875 คน</u> ประกอบด้วย (1) การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ในระหว่างเดือน ก.ย. - พ.ย. 2567 จำนวน 300,000 คน (2) การร่วมรณรงค์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าผ่านการตอบรับเข้าร่วมงานสมัชชา ครั้งที่ 17 จำนวน 1,875 คน	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	146. เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะเป้าหมายมีศักยภาพในการสื่อสารข่าวสารสุขภาวะได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมการประกวดคลิปสั้น "NHA Viral Clip Contest เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างสุขภาวะไทยยั่งยืน" เนื่องในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17, ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการสื่อสุขภาวะสร้างการรับรู้เรื่องมะเร็งท่อน้ำดี และพยาบาลไม้ดับ ในเขตสุขภาพที่ 7 และ 8	
	147. อัตราการรับรู้อัตลักษณ์องค์กรของภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดทำบอร์ดนิทรรศการแนะนำ สช. และเครื่องมือการทำงาน ของ สช. ในการประชุมต่างๆ เช่น งานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25 งานสมัชชาสุขภาพสันนิบาตเทศบาล ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568 (2) ผลผลิตของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่ 2568 เพื่อสร้างการรับรู้อัตลักษณ์องค์กร ได้แก่ ชุดของขวัญกระเป๋าสาน และสมุดบันทึกประจำวัน	

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
	148. ความพึงพอใจต่อการสนับสนุน สช.และภาคีเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			อยู่ระหว่างดำเนินการ	
20. โครงการพัฒนา นวัตกรรมเพื่อรองรับ ระบบสนับสนุนการ บริหารจัดการสมัยใหม่ (กง.)	149. มีระบบบริหารจัดการด้าน การเงิน ข้อยกคง ที่เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานด้วย เทคโนโลยี ร้อยละ 80	2,000,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567- 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างการตรวจรับผลงานงวดสุดท้ายของ งานจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร องค์กร (Enterprise Resource Planning ERP) ของ สช. ที่เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และงาน ข้อยกคง	1,127,709.00 บาท
	150. บุคลากรภายในองค์กร มีความ พึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการด้าน การเงิน และข้อยกคง ร้อยละ 80			อยู่ระหว่างตรวจรับระบบ ERP ซึ่งจะดำเนินการ วัดผลในไตรมาสที่ 4	
21. โครงการพัฒนา นวัตกรรมเพื่อรองรับ ระบบสนับสนุนการ บริหารจัดการสมัยใหม่ (งานเลขฯ)	151. บุคลากรภายในองค์กร และผู้มี ส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อ กระบวนการสนับสนุนการบริหาร ของทีมผู้บริหาร สช.	920,000.00 บาท	1 ต.ค. 2567- 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการจัดประชุมให้กับ ทีมผู้บริหาร สช. เพื่อติดตามรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจ สช. จำนวน 5 ครั้ง	686,589.40 บาท

แผนการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
22. โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	152. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบงานบุคคลรองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบรรลุในระดับก้าวหน้า จำนวน 450 คะแนน		1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทและโครงสร้างการทำงานของ สช. ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยจะดำเนินการวัดผลสำเร็จในไตรมาสที่ 4	35,748,761.22 บาท
	153. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 80			อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และการส่งบุคลากร สช. เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี โดยจะดำเนินการวัดผลสำเร็จในไตรมาสที่ 4	
	154. การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการถูกต้อง ร้อยละ 100			มีการเบิกจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการในเดือน ต.ค. – มี.ค. 2568 ถูกต้อง ร้อยละ 100	