



เอกสารคู่มือการใช้งาน

ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลง

(e-Contract)

สำหรับผู้รับข้อตกลง



สารบัญ

1. ล็อกอินเข้าใช้ระบบ.....	4
2. จัดการข้อมูลกิจกรรมหลัก	5
2.1 เพิ่มข้อมูลกิจกรรมหลัก	5
2.2 แก้ไขข้อมูลกิจกรรมหลัก	7
2.3 ลบข้อมูลกิจกรรมหลัก.....	9
3. จัดการข้อมูลกิจกรรมดำเนินงาน.....	11
3.1 เพิ่มข้อมูลกิจกรรมดำเนินงาน	11
3.2 แก้ไขข้อมูลกิจกรรมดำเนินงาน	14
3.3 ลบข้อมูลกิจกรรมดำเนินงาน.....	17
4. จัดการข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง	19
4.1 เพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง	19
4.2 แก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง	22
4.3 ลบข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง	26
5. จัดการข้อมูลรายรับ	29
5.1 บันทึกวันที่รับโอนเงินงวด	29
5.2 เพิ่มข้อมูลรายรับอื่นๆ	31
5.3 แก้ไขข้อมูลรายรับอื่นๆ	32
5.4 ลบข้อมูลรายรับอื่นๆ.....	34
6. จัดการเอกสารส่งงานงวด.....	36
6.1 สร้างชุดเอกสารขอเบิกเงินงวด และส่งไปตรวจสอบ.....	37
6.2 สร้างชุดเอกสารขอขยายเวลา และส่งไปตรวจสอบ	43
6.3 สร้างชุดเอกสารขอปิดโครงการ และส่งไปตรวจสอบ.....	49
6.4 แก้ไขชุดเอกสารที่ถูกตีกลับและส่งไปตรวจสอบ	55
6.5 แก้ไขเฉพาะบางแบบฟอร์มที่ถูกตีกลับและส่งไปตรวจสอบ.....	60



6.6 พิมพ์เอกสารส่งงานงวด.....	65
6.7 แนบไฟล์เอกสารที่มีลายเซ็นเข้าระบบ.....	68
6.8 เรียกดูเอกสาร (กรณีมีเอกสารหลายชุดในงวดเดียวกัน)	72
6.9 สร้างเอกสารชุดใหม่ (กรณีมีเอกสารหลายชุดในงวดเดียวกัน)	74
6.10 แก้ไขเอกสารชุดเดิม (กรณีมีเอกสารหลายชุดในงวดเดียวกัน)	76
6.11 เรียกดูประวัติการส่งเอกสาร	78
7. จัดการข้อมูลผลลัพธ์โครงการ	80
7.1 กรอกข้อมูลผลลัพธ์โครงการ	80
7.2 พิมพ์ข้อมูลผลลัพธ์โครงการ	81
8. แนะนำวิธีการแนบไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ	82
9. ออกจากระบบงาน	84



1. ล็อกอินเข้าใช้ระบบ

1. เปิดโปรแกรม Web Browser : Chrome แล้วกรอก URL “<https://portal.nationalhealth.or.th>” และคลิกปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์
2. ทำการล็อกอินเข้าสู่ ระบบรวมศูนย์กลางบริการ (e-Service Portal) ของ สช.
3. เมื่อล็อกอินสำเร็จ ให้คลิกเข้าสู่ระบบ e-Contract



2. จัดการข้อมูลกิจกรรมหลัก

2.1 เพิ่มข้อมูลกิจกรรมหลัก

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:12:30 น.

จัดการข้อมูลโครงการ | จัดการข้อมูลกิจกรรมการเบิกจ่ายของโครงการ

แสดง: 10 รายการ

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version	ผู้ประสานงาน
1	สช.สสส.61-ข-026	พัฒนาที่สวทง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3	
2	สช.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3	
3	สช.สสส.61-ข-024	พัฒนาที่สวทง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4	
4	สช.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3	
5	สช.สสส.61-ข-022	พัฒนาที่สวทง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2	

คลิกที่เมนู จัดการข้อมูลโครงการ (1)

คลิกที่ชื่อโครงการ ข้อตกลง (2)

จัดการข้อมูลโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 เลขที่ข้อตกลง : สช.61-ข-083

ข้อมูลโครงการตามข้อตกลง

ข้อมูลทั่วไป

หลักการ/วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คลิกที่ปุ่ม (3)

จัดการงบประมาณ

งบค่าตอบแทน : 60,000.00 บาท | งบค่าดำเนินงาน : 400,000.00 บาท

งบประมาณรวม : 460,000.00 บาท

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

ค่าดำเนินงาน : 66,000.00 บาท

การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 1 ขาดสื่อ

ค่าดำเนินงาน : 50,000.00 บาท

การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 2 ขาดสื่อ

ค่าดำเนินงาน : 50,000.00 บาท

การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 3 ขาดสื่อ

ค่าดำเนินงาน : 50,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ได้รับ : 60,000.00 บาท | ค่าดำเนินงานที่ได้รับ : 400,000.00 บาท

ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น : 460,000.00 บาท

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย (3)



NHCO suchon national health เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:15:27 น.

จัดการข้อมูลโครงการ จัดการข้อมูลกิจกรรมการเบิกจ่ายของโครงการ

จัดการข้อมูลโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ข้อมูลโครงการตามข้อตกลง

ชื่อโครงการตามข้อตกลง	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง	สข.61-ข-083
ยอดงบประมาณ	460,000.00 บาท
ผู้เสนอโครงการ	องค์กร => ระบบ : คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เสนอโดย : นายทศสอภ ธรรมงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน	1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562
พื้นที่	

จัดการงบประมาณ

ค่าตอบแทนคงเหลือ:	0.00 บาท	ค่าดำเนินงานคงเหลือ:	0.00 บาท
-------------------	----------	----------------------	----------

ชื่อกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย
ชื่อกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย

วันที่ประมาณการ
ตั้งแต่: 01/02/2561 ถึง: 31/01/2562

ประเภทค่าใช้จ่าย
กิจกรรมดำเนินการ

ค่าดำเนินงาน
ค่าดำเนินงาน บาท

เอกสารแนบ(ถ้ามี)
เพิ่มไฟล์

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

คลิกที่ปุ่มบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

ข้อแนะนำ

- 1) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นจำนวนเต็ม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข
- 2) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นทศนิยม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หลังจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข



2.2 แก้ไขข้อมูลกิจกรรมหลัก

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:12:30 น.

จัดการข้อมูลโครงการ | จัดการข้อมูลกิจกรรมการเบิกจ่ายของโครงการ

แสดง: 10 รายการ

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version	ผู้ประสานงาน
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทักษะทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3	
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3	
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทักษะทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4	
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3	
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทักษะทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2	

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ

หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

คลิกที่เมนูจัดการข้อมูลโครงการ (1)

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง (2)

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:10:56 น.

จัดการข้อมูลโครงการ | จัดการข้อมูลกิจกรรมการเบิกจ่ายของโครงการ

จัดการข้อมูลโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

☒ ข้อมูลโครงการตามข้อตกลง

ข้อมูลทั่วไป

หลักการ/วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

☒ ปรับปรุงข้อมูล

หลักการ:

วัตถุประสงค์:

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

เอกสารแนบ:

- ไม่มีเอกสารแนบ -

จัดการงบประมาณ

งบค่าตอบแทน : 60,000.00 บาท | งบค่าดำเนินงาน : 400,000.00 บาท

งบประมาณรวม : 460,000.00 บาท

การปรับปรุงบริหารกลไก 4W

ค่าดำเนินงาน
กิจกรรมดำเนินการ : 66,000.00 บาท

การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 1 ขาดสื่อ

ค่าดำเนินงาน
กิจกรรมดำเนินการ : 50,000.00 บาท

การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 2 ขาดสื่อ

ค่าดำเนินงาน
กิจกรรมดำเนินการ : 50,000.00 บาท

การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 3 ขาดสื่อ

ค่าดำเนินงาน
กิจกรรมดำเนินการ : 50,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ได้รับ : 60,000.00 บาท | ค่าดำเนินงานที่ได้รับ : 400,000.00 บาท

ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น : 460,000.00 บาท

คลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูล (3)



NHCO suchon national health เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:15:50 น.

จัดการข้อมูลโครงการ จัดการข้อมูลกิจกรรมการเบิกจ่ายของโครงการ

จัดการข้อมูลโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ข้อมูลโครงการตามข้อตกลง

ชื่อโครงการตามข้อตกลง	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง	สข.61-ข-083
ยอดงบประมาณ	460,000.00 บาท
ผู้นำเสนอโครงการ	องค์กร => ระบบ : คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เสนอโดย : นายทศสlob ระบบงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน	1 กุมภาพันธ์ 2561

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

จัดการงบประมาณ

คำตอบตกลงเหลือ: 0.00 บาท ค่าดำเนินงานเหลือ: 0.00 บาท

ชื่อกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย
การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

วันที่ประมาณการ
ตั้งแต่: 01/02/2561 จนถึง: 31/01/2562

ประเภทค่าใช้จ่าย
กิจกรรมดำเนินการ

ค่าดำเนินงาน
66,000.00 บาท

เอกสารแนบ(ถ้ามี)
เพิ่มไฟล์

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ

คลิกที่ปุ่มบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

ข้อแนะนำ

- 1) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นจำนวนเต็ม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข
- 2) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นทศนิยม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หลังจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข



2.3 ลบข้อมูลกิจกรรมหลัก

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:12:30 น.

จัดการข้อมูลโครงการ | จัดการข้อมูลกิจกรรมการเบิกจ่ายของโครงการ

แสดง: 10 รายการ

คลิกที่เมนูจัดการข้อมูลโครงการ (1)

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง (2)

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version	ผู้ประสานงาน
1	สช. สสส. 61-ข-026	พัฒนาทักษะทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3	
2	สช. สสส. 61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3	
3	สช. สสส. 61-ข-024	พัฒนาทักษะทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4	
4	สช. สสส. 61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3	
5	สช. สสส. 61-ข-022	พัฒนาทักษะทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2	

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 50 ถัดไป หน้าสุดท้าย

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:10:56 น.

จัดการข้อมูลโครงการ | จัดการข้อมูลกิจกรรมการเบิกจ่ายของโครงการ

จัดการข้อมูลโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สช. 61-ข-083

ข้อมูลทั่วไป

หลักการ/วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จัดการงบประมาณ

คลิกที่ไอคอนลบข้อมูล (3)

งบค่าตอบแทน :	งบค่าดำเนินงาน :
60,000.00 บาท	400,000.00 บาท
งบประมาณรวม :	460,000.00 บาท

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W	ค่าดำเนินงาน	กิจกรรมดำเนินการ :
	66,000.00 บาท	
การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 1 ขาดสื่อ	50,000.00 บาท	
กระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 2 ขาดสื่อ	50,000.00 บาท	
การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 3 ขาดสื่อ	50,000.00 บาท	

ค่าตอบแทนที่ได้รับ : 60,000.00 บาท | ค่าดำเนินงานที่ได้รับ : 400,000.00 บาท | ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น : 460,000.00 บาท



เอกสารคู่มือการใช้งาน

ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลง (สำหรับผู้รับข้อตกลง)

suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:16:20 น.

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

จัดการข้อมูลโครงการ

จัดการข้อมูลกิจกรรมการเบิกจ่ายของโครงการ

โครงการ > จัดการข้อมูลโครงการ

จัดการข้อมูลโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

✓ ข้อมูลโครงการตามข้อตกลง

ชื่อโครงการตามข้อตกลง

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง

สข.61-ข-083

ยอดงบประมาณ

460,000.00 บาท

ผู้นำเสนอโครงการ

องค์กร => ระบบ : คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
เสนอโดย : นายทดสอบ ระบบงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

พื้นที่

ข้อมูลทั่วไป

หลักการ/วัตถุประสงค์/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณที่ขอรับสนับสนุน

เอกสารแนบเพื่อพิจารณา

จัดการงบประมาณ

งบค่าตอบแทน : 60,000.00 บาท

งบดำเนินงาน : 400,000.00 บาท

งบประมาณรวม :

คลิกที่ปุ่มยืนยัน

4

ยืนยัน ยกเลิก

หากลบแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาได้อีก ท่านต้องการลบข้อมูลหรือไม่ ?

งบบริหารทั่วไป 4W

ค่าดำเนินงาน

กิจกรรมดำเนินการ : 66,000.00 บาท

การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะ ประเด็นที่ 1 ขาดสื่อ

ค่าดำเนินงาน

กิจกรรมดำเนินการ : 50,000.00 บาท

หน้า 10



3. จัดการข้อมูลกิจกรรมดำเนินงาน

3.1 เพิ่มข้อมูลกิจกรรมดำเนินงาน

NHCO suchon nationalhealth เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:23:56 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

แสดง 10 รายการ ค้นหา :

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 50 ถัดไป หน้าสุดท้าย

คลิกที่เมนู บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง

NHCO suchon nationalhealth เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:24:48 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ ข้อมูล

จัดการรายงาน (เลือกกิจกรรมของโครงการที่ต้องการจัดการรายงาน)

#	ชื่อกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ประมาณการ	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินงาน (บาท)
1	การจัดประชุมบริหารกลไก 4W	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	66,000.00
2	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดเลื่อน	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00
3	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดเลื่อน	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00

คลิกที่ชื่อกิจกรรมหลัก

คลิกเลือกกิจกรรมโครงการที่ต้องการรายงาน

งบค่าตอบแทน : 60,000.00 บาท งบค่าดำเนินงาน : 400,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ใช้จ่าย : 60,000.00 บาท ค่าดำเนินงานที่ใช้จ่าย : 354,300.00 บาท

ค่าตอบแทนเหลือ : 0.00 บาท ค่าดำเนินงานคงเหลือ : 45,700.00 บาท

รวม : 414,300.00 บาท คงเหลือรวม : 45,700.00 บาท

แสดงประวัติกิจกรรมดำเนินงาน



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:26:05 น.

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าเงินกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการ > บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพและแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สช.61-ช-083

ข้อมูล

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

ประเภท: กิจกรรมดำเนินการ

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ รวม: 380,000.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ ที่ใช้ไป: 334,300.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ คงเหลือ: 45,700.00 บาท

กลับหน้ากิจกรรมหลัก

ขบค่าเงินงานของกิจกรรมหลัก : 66,000.00 บาท

ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม
ประชุมคณะทำงานธรรมนูญ	ค่าดำเนินงาน : 6,000.00 บาท	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม
ประชุมคณะกรรมการ	ค่าดำเนินงาน : 24,000.00 บาท	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 11,600.00 บาท	แก้ไข	ลบ	เพิ่ม


+ เพิ่มกิจกรรมดำเนินงาน

4

คลิกที่ปุ่มเพิ่มกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าดำเนินงานรวมของกิจกรรมดำเนินงาน : 65,600.00 บาท

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



ข้อแนะนำ สามารถดูขั้นตอนการแนบไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบได้ใน “หัวข้อที่ 12”



3.2 แก้ไขข้อมูลกิจกรรมดำเนินงาน

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:23:56 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

แสดง: 10 รายการ

คลิกที่เมนู บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย (1)

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง (2)

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 50 ถัดไป หน้าสุดท้าย

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:24:48 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

คลิกที่ชื่อกิจกรรมหลัก (3)

คลิกเลือกกิจกรรมโครงการที่ต้องการรายงาน

#	ชื่อกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ประมาณการ	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินงาน (บาท)
1	การจัดประชุมบริหารกลไก 4W	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	66,000.00
2	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดเคลื่อน	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00
3	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดเคลื่อน	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00

งบค่าตอบแทน : 60,000.00 บาท | งบค่าดำเนินงาน : 400,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ไป : 60,000.00 บาท | ค่าดำเนินงานที่ไป : 354,300.00 บาท

ค่าตอบแทนเหลือ : 0.00 บาท | ค่าดำเนินงานเหลือ : 45,700.00 บาท

ไปรวม : 414,300.00 บาท | คงเหลือรวม : 45,700.00 บาท

แสดงประวัติกิจกรรมดำเนินงาน



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:26:05 น.

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าเงินกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการ > บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพและแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สช.61-ช-083

ข้อมูล

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W
ประเภท: กิจกรรมดำเนินการ

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ รวม: 380,000.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ **ที่เข้าไป:** 334,300.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ **คงเหลือ:** 45,700.00 บาท

← กลับหน้ากิจกรรมหลัก

ขบค่าดำเนินงานของกิจกรรมหลัก : 66,000.00 บาท

	ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท			
	ประชุมคณะทำงานธรรมนูญ	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท			
	ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท			
	ประชุมคณะกรรมการ	ค่าดำเนินงาน : 24,000.00 บาท			
	ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท			
	ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 11,600.00 บาท			


+ เพิ่มกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าดำเนินงานรวมของกิจกรรมดำเนินงาน : 65,600.00 บาท

คลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูล

4

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



ข้อแนะนำ สามารถดูขั้นตอนการแนบไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบได้ใน “หัวข้อที่ 12”



3.3 ลบข้อมูลกิจกรรมดำเนินงาน

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:23:56 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

คลิกที่เมนู บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย (1)

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง (2)

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:24:48 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนายโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

คลิกที่ชื่อกิจกรรมหลัก (3)

คลิกเลือกกิจกรรมโครงการที่ต้องการรายงาน

#	ชื่อกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ประมาณการ	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินงาน (บาท)
1	การจัดประชุมบริหารกลไก 4W	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	66,000.00
2	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดสื่อ	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00
3	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดสื่อ	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00


งบค่าตอบแทน : 60,000.00 บาท | งบค่าดำเนินงาน : 400,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ไป : 60,000.00 บาท | ค่าดำเนินงานที่ไป : 354,300.00 บาท

ค่าตอบแทนเหลือ : 0.00 บาท | ค่าดำเนินงานเหลือ : 45,700.00 บาท

รวม : 414,300.00 บาท | คงเหลือ : 45,700.00 บาท

แสดงประวัติกิจกรรมดำเนินงาน



**คลิกที่ไอคอน
ลบข้อมูล**

คลิกที่ปุ่มยืนยัน



4. จัดการข้อมูลค่าใช้จ่ายที่แท้จริง

4.1 เพิ่มข้อมูลค่าใช้จ่ายที่แท้จริง

NHCO suchon nationalhealth เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:23:56 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

แสดง 10 รายการ ค้นหา :

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 50 ถัดไป หน้าสุดท้าย

คลิกที่เมนู บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง

NHCO suchon nationalhealth เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:24:48 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาระบบนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ ข้อมูล

จัดการรายงาน (เลือกกิจกรรมของโครงการที่ต้องการจัดการรายงาน)

#	ชื่อกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ประมาณการ	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินงาน (บาท)
1	การจัดประชุมบริหารกลไก 4W	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	66,000.00
2	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดสื่อ	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00
3	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดสื่อ	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00

คลิกที่ชื่อกิจกรรมหลัก

คลิกเลือกกิจกรรมโครงการที่ต้องการรายงาน

งบค่าตอบแทน : 60,000.00 บาท งบค่าดำเนินงาน : 400,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ไป : 60,000.00 บาท ค่าดำเนินงานที่ไป : 354,300.00 บาท

ค่าตอบแทนเหลือ : 0.00 บาท ค่าดำเนินงานเหลือ : 45,700.00 บาท

รวม : 414,300.00 บาท คงเหลือรวม : 45,700.00 บาท

แสดงประวัติกิจกรรมดำเนินงาน



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:26:05 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าเงินกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพและแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สช.61-ช-083

ข้อมูล

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

ประเภท: กิจกรรมดำเนินการ

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ รวม: 380,000.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ ที่ใช้ไป: 334,300.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ คงเหลือ: 45,700.00 บาท

กลับหน้ากิจกรรมหลัก

ขบค่าเงินงานของกิจกรรมหลัก : 66,000.00 บาท

ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท		
ประชุมคณะทำงานธรรมนูญ	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท		
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท		
ประชุมคณะกรรมการ	ค่าดำเนินงาน : 24,000.00 บาท		
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท		
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 11,600.00 บาท		

เพิ่มกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าดำเนินงานรวมของกิจกรรมดำเนินงาน : 65,600.00 บาท

คลิกที่ไอคอนจัดการค่าใช้จ่าย

4

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายการงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สช.61-ข-083

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

ประเภท: กิจกรรมส่วนเนื้องาน

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ รวม: 380,000.00 บาท งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ **ที่ใช้ไป:** 337,300.00 บาท งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ **คงเหลือ:** 42,700.00 บาท

ประชุมคณะทำงาน

ค่าดำเนินงานคงเหลือของกิจกรรมหลัก : -2,600.00 บาท

มีค่าดำเนินงาน: 11,000.00 บาท

วันที่	กิจกรรม	จำนวน
17 มี.ค. 61	- ค่าประชุมคณะทำงาน	8,000.00
8 ส.ค. 63	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,000.00

08/08/2563 ชื่อค่าใช้จ่าย 0.00 บาท

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

คลิกที่ไอคอนบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐาน

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

ข้อแนะนำ

- 1) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นจำนวนเต็ม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข
- 2) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นทศนิยม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หลังจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข



4.2 แก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ใช้จริง

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:23:56 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา: | **คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง**

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

คลิกที่เมนู บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:24:48 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายงาน (เลือกกิจกรรมของโครงการที่ต้องการจัดการรายงาน)

คลิกที่ชื่อกิจกรรมหลัก | **คลิกเลือกกิจกรรมโครงการที่ต้องการรายงาน**

#	ชื่อกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ประมาณการ	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินงาน (บาท)
1	การจัดประชุมบริหารกลไก 4W	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	66,000.00
2	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดสื่อ	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00
3	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดสื่อ	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00

งบค่าตอบแทน : 60,000.00 บาท | งบค่าดำเนินงาน : 400,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ไป : 60,000.00 บาท | ค่าดำเนินงานที่ไป : 354,300.00 บาท

ค่าตอบแทนเหลือ : 0.00 บาท | ค่าดำเนินงานเหลือ : 45,700.00 บาท

รวม : 414,300.00 บาท | คงเหลือรวม : 45,700.00 บาท

แสดงประวัติกิจกรรมดำเนินงาน



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:26:05 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าเงินกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพและแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สช.61-ช-083

ข้อมูล

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

ประเภท: กิจกรรมดำเนินการ

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ รวม: 380,000.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ ที่ใช้ไป: 334,300.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ คงเหลือ: 45,700.00 บาท

กลับหน้ากิจกรรมหลัก

ขบค่าดำเนินงานของกิจกรรมหลัก : 66,000.00 บาท

ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	ลบ แก้ไข ลบ
ประชุมคณะทำงานธรรมนูญ	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	ลบ แก้ไข ลบ
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	ลบ แก้ไข ลบ
ประชุมคณะกรรมการ	ค่าดำเนินงาน : 24,000.00 บาท	ลบ แก้ไข ลบ
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	ลบ แก้ไข ลบ
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 11,600.00 บาท	ลบ แก้ไข ลบ

เพิ่มกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าดำเนินงานรวมของกิจกรรมดำเนินงาน : 65,600.00 บาท

คลิกที่ไอคอนจัดการค่าใช้จ่าย

4

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 22:02:22 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 22:02:56 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าเงินกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สช.61-ช-083

ข้อมูล

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

ประเภท: กิจกรรมดำเนินการ

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ รวม: 380,000.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ ที่ใช้ไป: 337,300.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ คงเหลือ: 42,700.00 บาท

ประชุมคณะทำงาน

ค่าดำเนินงานคงเหลือของกิจกรรมหลัก : -2,600.00 บาท

มี ค่าดำเนินงาน: 11,000.00 บาท

คลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูล

5

17 มี.ค. 61	- ค่าประชุมคณะทำงาน	8,000.00
8 ส.ค. 63	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,000.00

08/08/2563

ชื่อค่าใช้จ่าย

0.00 บาท

ปรับปรุงกิจกรรมดำเนินงาน

กลับหน้ารายการกิจกรรมดำเนินงาน

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



ข้อแนะนำ

- 1) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นจำนวนเต็ม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข
- 2) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นทศนิยม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หลังจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข



4.3 ลบข้อมูลค่าใช้จ่ายที่แท้จริง

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:10:20 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:23:56 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

แสดง: 10 รายการ

คลิกที่เมนู บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย (1)

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง (2)

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:24:48 น.

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย
จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง
โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

คลิกที่ชื่อกิจกรรมหลัก (3)

คลิกเลือกกิจกรรมโครงการที่ต้องการรายงาน

#	ชื่อกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย	ประเภทค่าใช้จ่าย	วันที่ประมาณการ	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินงาน (บาท)
1	การจัดประชุมบริหารกลไก 4W	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	66,000.00
2	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดสื่อ	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00
3	การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดสื่อ	กิจกรรมดำเนินการ	ตั้งแต่ 1 ก.พ. 61 จนถึง 31 ม.ค. 62	-	50,000.00

งบค่าตอบแทน : 60,000.00 บาท | งบดำเนินงาน : 400,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ไป : 60,000.00 บาท | ค่าดำเนินงานที่ไป : 354,300.00 บาท

ค่าตอบแทนคงเหลือ : 0.00 บาท | ค่าดำเนินงานคงเหลือ : 45,700.00 บาท

รวม : 414,300.00 บาท | คงเหลือรวม : 45,700.00 บาท

แสดงประวัติกิจกรรมดำเนินงาน



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:26:05 น.

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าเงินกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพและแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ข้อมูล

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

ประเภท: กิจกรรมดำเนินการ

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ รวม: 380,000.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ ที่ใช้ไป: 334,300.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ คงเหลือ: 45,700.00 บาท

กลับหน้ากิจกรรมหลัก

ขบค่าเงินงานของกิจกรรมหลัก : 66,000.00 บาท

ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	🗕 🗕 🗕
ประชุมคณะทำงานธรรมนูญ	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	🗕 🗕 🗕
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	🗕 🗕 🗕
ประชุมคณะกรรมการ	ค่าดำเนินงาน : 24,000.00 บาท	🗕 🗕 🗕
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 8,000.00 บาท	🗕 🗕 🗕
ประชุมคณะทำงาน	ค่าดำเนินงาน : 11,600.00 บาท	🗕 🗕 🗕

เพิ่มกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าดำเนินงานรวมของกิจกรรมดำเนินงาน : 65,600.00 บาท

คลิกที่ไอคอนจัดการค่าใช้จ่าย

4

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



เอกสารคู่มือการใช้งาน

ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลง (สำหรับผู้รับข้อตกลง)

suchon national health

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 22:02:22 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 22:02:56 น.

เปลี่ยนรหัสผ่าน
ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สช.61-ช-083

ข้อมูล

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

ประเภท: กิจกรรมดำเนินการ

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ รวม: 380,000.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ ที่ใช้ไป: 337,300.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ คงเหลือ: 42,700.00 บาท

ประชุมคณะทำงาน

ค่าดำเนินงานคงเหลือของกิจกรรมหลัก : -2,600.00 บาท

ณ ค่าดำเนินงาน: 11,000.00 บาท

คลิกที่ไอคอนลบข้อมูล

17 มี.ค. 61	- ค่าประชุมคณะทำงาน	8,000.00
8 ส.ค. 63	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,000.00

08/08/2563

ชื่อค่าใช้จ่าย

0.00 บาท

suchon national health

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:46:28 น.

เปลี่ยนรหัสผ่าน
ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงาน และค่าใช้จ่าย

จัดการข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าดำเนินการของโครงการตามข้อตกลง

จัดการรายงานกิจกรรมของโครงการตามข้อตกลง

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สช.61-ช-083

ข้อมูล

การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

ประเภท: กิจกรรมดำเนินการ

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ รวม: 380,000.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ ที่ใช้ไป: 337,300.00 บาท

งบกิจกรรมดำเนินการโครงการ คงเหลือ: 42,700.00 บาท

ประชุมคณะทำงาน

ค่าดำเนินงานคงเหลือของกิจกรรมหลัก : -2,600.00 บาท

ณ ค่าดำเนินงาน: 11,000.00 บาท

คลิกที่ปุ่มยืนยัน

หากลบแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาได้อีก
ท่านต้องการลบข้อมูลหรือไม่ ?

17 มี.ค. 61	- ค่าประชุมคณะทำงาน	8,000.00
8 ส.ค. 63	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,000.00

08/08/2563

ชื่อค่าใช้จ่าย

0.00 บาท

หน้า 28



5. จัดการข้อมูลรายรับ

5.1 บันทึกวันที่รับโอนเงินงวด

เมื่อได้รับการโอนเงินงวดเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกวันที่ตามที่ปรากฏในบัญชีธนาคาร

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563, 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก**
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ

หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563, 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:30:59 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก
- ตรวจสอบข้อมูล

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

รายรับที่ไม่ใช่เงินงวด: 423.85 บาท

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริหารจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
30 มิ.ย. 61				309.27		
31 ธ.ค. 61				114.58		
08/08/2563					0.00 บาท	

คลิกที่ช่อง "ระบุวันที่"

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริหารจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร
2	1 มิ.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร



The screenshot shows a web form titled "วันที่รับโอนเงินงวด 2" (Date of receiving installment payment 2). The form has a close button (X) in the top right corner. Below the title, there is a section labeled "ระบุวันที่รับโอนเงินงวด" (Specify the date of receiving installment payment). This section contains a date picker icon and a text input field labeled "วันที่รับโอนเงินงวด". A red callout box with the number 4 points to this input field. Below the date input, there is a blue button labeled "บันทึกข้อมูล" (Save information). A red callout box with the number 5 points to this button. A red callout box with the number 5 also points to the button, with the text "คลิกที่ปุ่มบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล" (Click the Save information button to save the data to the database).



5.2 เพิ่มข้อมูลรายรับอื่นๆ

แสดง 10 รายการ

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ... 50 ถัดไป หน้าสุดท้าย

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

รายรับที่ไม่ใช่เงินงวด: 423.85 บาท

งวด	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริหารจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
30 มิ.ย. 61				309.27		
31 ธ.ค. 61				114.58		
08/08/2563				0.00	บาท	

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

คลิกที่ไอคอนบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐาน

งวด	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริหารจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	
2	1 มิ.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

ข้อแนะนำ

- 1) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นจำนวนเต็ม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข
- 2) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นทศนิยม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หลังจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข



5.3 แก้ไขข้อมูลรายรับอื่นๆ

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก**
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข. สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข. สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข. สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข. สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข. สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข. สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข. สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข. สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข. สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข. สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ

หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

คลิกที่เมนูแบบรายงานขอเบิก

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:30:59 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

รายรับที่ไม่ใช่เงินงวด: 423.85 บาท

วันที่	ดอกเบี้ยรับ	ยอดรวม
30 มิ.ย. 61	ดอกเบี้ยรับ	309.27
31 ธ.ค. 61	ดอกเบี้ยรับ	114.58

08/08/2563 | ชื่อรายรับ | 0.00 บาท

คลิกที่ไอคอนแก้ไขข้อมูล

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	
2	1 มิ.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 ม.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

ย้อนกลับ



NHCO suchon national healthth เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:31:59 น.

แบบรายงานขอเบิก จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4Pv) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

คลิกที่ไอคอนบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐาน

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

฿ รายรับที่ไม่ใช่เงินงวด: 423.85 บาท

30/06/2561 ดอกเบี้ยรับ 309.27 บาท

31 ส.ค. 61 ดอกเบี้ยรับ 114.58

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริหารจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	
2	1 มี.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 ม.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

ข้อแนะนำ

- 1) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นจำนวนเต็ม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หน้าจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข
- 2) วิธีการกรอกยอดเงินที่เป็นทศนิยม ให้คลิกวางเคอร์เซอร์ไว้หลังจุดทศนิยมก่อนทำการกรอกตัวเลข



5.4 ลบข้อมูลรายรับอื่นๆ

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู: หน้าแรก, โครงการ, จัดการข้อมูลโครงการ, บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย, **แบบรายงานขอเบิก** (1), ตรวจสอบข้อมูล, จัดการระบบ

คลิกที่เมนูแบบรายงานขอเบิก

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง (2)

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:30:59 น.

เมนู: หน้าแรก, โครงการ, จัดการข้อมูลโครงการ, บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย, แบบรายงานขอเบิก, ตรวจสอบข้อมูล

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด (3)

รายการรับที่ไม่ใช่เงินงวด: 423.85 บาท

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับเงินงวด	ดำเนินการ
30 มิ.ย. 61	ดอกเบียร์	309.27			1 มิ.ค. 61	
31 ธ.ค. 61	ดอกเบียร์	114.58			- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

08/08/2563 | ชื่อรายรับ | 0.00 บาท | **บันทึก**

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มิ.ค. 61	
2	1 มิ.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 ม.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

ย้อนกลับ



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:33:34 น.

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

฿ รายรับที่ไม่ใช่เงินงวด: 423.85 บาท

คลิกที่ปุ่มยืนยัน

หากลบแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาได้อีก ท่านต้องการลบข้อมูลหรือไม่ ?

4

ยืนยัน

ยกเลิก

30 มิ.ย. 61	ดอกเบี้ยรับ	309.27	
31 ธ.ค. 61	ดอกเบี้ยรับ	114.58	

08/08/2563

ชื่อรายรับ

0.00

บาท

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	
2	1 มิ.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

ย้อนกลับ



6. จัดการเอกสารส่งงานงวด

ชุดเอกสารที่ต้องส่งงานงวด แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชุดเอกสารส่งงานงวด	แบบฟอร์มเอกสารส่งงานงวด						
		รข.001	รข.002	รข.003	รข.004	งข.002	งข.003	บข.001
1	กรณีขอเบิกเงินงวด	✓	✓			✓		✓
2	กรณีขอขยายเวลา	✓			✓			
3	กรณีขอปิดโครงการ			✓		✓	✓	✓

คำอธิบายเพิ่มเติม

- แบบฟอร์มเอกสารส่งงานงวด มีจำนวน 7 แบบฟอร์ม ดังนี้
 - รข.001 รายงานความก้าวหน้า
 - รข.002 ขออนุมัติเบิกเงินงวด
 - รข.003 ขออนุมัติปิดโครงการ
 - รข.004 ขออนุมัติขยายเวลา
 - งข.002 รายงานการเงินประจำงวด
 - งข.003 รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ
 - บข.001 สมุดบัญชีรายรับรายจ่าย
- การตีกลับเอกสารส่งงานงวด แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
 - การตีกลับเอกสาร เป็นการตีกลับเอกสารทั้งชุด ผู้รับข้อตกลงจะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลให้ครบทุกแบบฟอร์มก่อน แล้วทำการคลิกปุ่ม “ส่งเอกสาร” เพื่อให้ระบบทำการส่งชุดเอกสารไปตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
 - การตีกลับแบบฟอร์ม เป็นการตีกลับทีละแบบฟอร์ม ผู้รับข้อตกลงสามารถปรับแก้เฉพาะบางแบบฟอร์มที่ถูกตีกลับ แล้วทำการคลิกส่งแบบฟอร์มไปตรวจสอบทีละแบบฟอร์ม จนครบทุกแบบฟอร์มที่ถูกตีกลับ



6.1 สร้างชุดเอกสารขอเบิกเงินงวด และส่งไปตรวจสอบ

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก**
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข. สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข. สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข. สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข. สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข. สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข. สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข. สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข. สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข. สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข. สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร จัดการเอกสาร
2	1 มิ.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	
3	31 ม.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

จัดการแบบรายงานขอเบิก

ข้อตกลงเป็น "เอกสารขอเบิกงวด"

ข้อมูล

งวดที่: 2

เอกสารขอเบิกงวด

คลิกที่แบบฟอร์มแต่ละรหัสเพื่อไปยังหน้าจอสำหรับสร้างแบบฟอร์ม

บข.001

งข.002

รข.001

รข.002

บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

รายงานการเงินประจำงวดงาน

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ขออนุมัติเบิกเงินงวด

ย้อนกลับ

หากติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง

เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



NHCO

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon national health

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 2

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวด

แบบ รข. 002

วันที่

เลือกวันที่

เรื่อง

ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2

เรียน

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

☒ แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.001)

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์ (file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เพิ่มไฟล์

☐ รายงานการเงินประจำงวด (แบบ รข.002)

☐ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับเงินงวดก่อนจนถึงวันสิ้นงวดงานนั้นๆ)

☐ สมุดบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ (แบบ รข.001)

ตามที่

คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ

โดย

ได้รับการสนับสนุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการ.....

โครงการพัฒนาระบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเพื่อการสนับสนุนเลขที่

สข.61-ข-083

งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น

460,000.00

บาท

มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้

ดำเนินการในกิจกรรมงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าโครงการดังแบบรายงานความก้าวหน้าแนบมาพร้อมกันนี้

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินดังสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 2

จำนวน

0.00

บาท

(ศูนย์บาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ

ผู้รับการสนับสนุน

()

บันทึก

คืนค่าข้อมูลโครงการ

6

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อสร้างแบบฟอร์มและจัดเก็บลงฐานข้อมูล

ย้อนกลับ



ยืนยันคำสั่ง

×

ท่านต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ ?

ปิด

ตกลง

คลิกที่ปุ่มตกลง



NHCO

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon national health

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบที่มีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 2

ขอเบิกงวด

สถานะแบบฟอร์ม: กำลังดำเนินการ...

สร้างโดย: อรทัย ศรีโชยอินทร์ 7 ก.ย. 64 เวลา 22:38

ปรับปรุงโดย: อรทัย ศรีโชยอินทร์ 7 ก.ย. 64 เวลา 22:38

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงวด

แบบ รข. 002

วันที่: 07/09/2564

เรื่อง: ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2

เรียน: เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

☒ แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.001)

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์(file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เพิ่มไฟล์

information

☐ รายงานการเงินประจำงวด (แบบ รข.002)

☐ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับเงินงวดก่อนจนถึงวันสิ้นงวดงานนั้นๆ)

☐ สมุดบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ (แบบ รข.001)

ตามที่: คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ โดย นาง

ได้รับการสนับสนุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการ....

โครงการพัฒนาระบบที่มีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเพื่อการสนับสนุนเลขที่: สข.61-ข-083

งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น: 460,000.00 บาท

มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่: 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

เห็น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้

ดำเนินการในกิจกรรมงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ความก้าวหน้าโครงการดังแบบรายงานความก้าวหน้าที่แนบมาพร้อมกันนี้

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินดังสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 2

จำนวน: 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ: _____ ผู้รับการสนับสนุน

(_____)

บันทึก

คืนค่าข้อมูลโครงการ

ย้อนกลับ

8

คลิกที่ปุ่มย้อนกลับ

หน้า 41



NHCO suchon nationalhealth เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

กดที่ปุ่ม
ส่งเอกสาร

9 กรอกข้อมูลให้ครบ
ทุกแบบฟอร์ม

เอกสารขอเบิกงวด

ส่งเอกสาร

บข.001
ทำสำเร็จ...
บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

งข.002
ทำสำเร็จ...
รายงานการเงินประจำงวดงาน

รข.001
ทำสำเร็จ...
รายงานความก้าวหน้าโครงการ

รข.002
ทำสำเร็จ...
ขออนุมัติเบิกเงินงวด

ย้อนกลับ

หากติดปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง
เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th
Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

ยืนยันการส่งเอกสาร **ขอเบิกงวด**

ระบบจะดำเนินการส่งเอกสารให้ท่าน ดังนี้

1. บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ (บข.001)
2. รายงานการเงินประจำงวดงาน (งข.002)
3. รายงานความก้าวหน้าโครงการ (รข.001)
4. ขออนุมัติเบิกเงินงวด (รข.002)

หมายเหตุ :

กดที่ปุ่ม "ส่งเอกสาร" เพื่อยืนยันการส่งเอกสารไปตรวจสอบ
หรือ กดที่ปุ่ม "ปิดหน้าต่าง" เพื่อปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่าง

กดที่ปุ่มส่งเอกสาร
เพื่อส่งไปให้ สข. ทำการ
ตรวจสอบต่อไป

ส่งเอกสาร

11 ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

12

หากติดปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง
เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th
Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



6.2 สร้างชุดเอกสารขอขยายเวลา และส่งไปตรวจสอบ

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก**
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร
2	1 มิ.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 ม.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

คลิกที่แบบฟอร์มแต่ละรหัสเพื่อไปยังหน้าจอสำหรับสร้างแบบฟอร์ม

ระบบชุดเอกสารเป็น "เอกสารขอขยายเวลา"

เอกสารขอขยายเวลา

รข.001

รข.004

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

ขอลงมติขยายเวลา

ย้อนกลับ

หากติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



NHCO

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon national health

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติขยายเวลา

แบบ รข. 004

วันที่

เลือกวันที่

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานโครงการ

เรียน

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

☒ แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.001)

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์(file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เพิ่มไฟล์

เมื่อคลิกเลือกรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" จะพบปุ่มสำหรับแนบไฟล์เอกสาร

ตามที่

คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

โดย

ได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการ.....

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเพื่อการสนับสนุนเลขที่

สข. 61-ข-083

งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น

460,000.00

บาท

มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

นั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ ขอสายเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจาก.....*

กำหนดเวลาที่ขอขยาย

ตั้งแต่

เลือกวันที่เริ่ม

ถึง

เลือกวันที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ข้าพเจ้า

เวลา

ขอรับรองว่า จะดำเนินงานโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ขอขยายข้างต้นอย่างเต็มความสามารถ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ

ผู้รับการสนับสนุน

(

)

บันทึก

ค้นหาข้อมูลโครงการ

6

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อสร้างแบบฟอร์มและจัดเก็บลงฐานข้อมูล

ย้อนกลับ



ยืนยันคำสั่ง

×

ท่านต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ ?

ปิดตกลง

7

คลิกที่ปุ่มตกลง



NHCO

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

คู่มือการใช้งานระบบ

สวชน นชันนลเฮลท

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

ขอขยายเวลา

สถานะแบบฟอร์ม: [กำลังดำเนินการ...](#)

สร้างโดย: อรทัย ศรีโชติอินทร์ 7 ก.ย. 64 เวลา 19:28

ปรับปรุงโดย: อรทัย ศรีโชติอินทร์ 7 ก.ย. 64 เวลา 19:28

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติขยายเวลา

แบบ รข. 004

วันที่

07/09/2564

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินงานโครงการ

เรียน

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

☒ แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข. 001)

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์ (file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เพิ่มไฟล์

information

ตามที่

คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

โดย

ได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการ....

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเพื่อการสนับสนุนเลขที่

สข.61-ข-083

งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น

460,000.00

บาท

มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 16 กันยายน 2564

นั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ ขอยขยายเวลาดำเนินงานโครงการ เนื่องจาก.... *

ติดสถานการณ์โควิด

กำหนดเวลาที่ขอขยาย

ตั้งแต่ 01/02/2561

ถึง 31/10/2564

ทั้งนี้ข้าพเจ้า

ขอรับรองว่า จะดำเนินงานโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ขอขยายข้างต้นอย่างเต็มความสามารถ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ

ผู้รับการสนับสนุน

()

บันทึก

คืนค่าข้อมูลโครงการ

ย้อนกลับ

8

คลิกที่ปุ่มย้อนกลับ



NHCO suchon nationalhealth เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

กรอกข้อมูลให้ครบ
ทุกแบบฟอร์ม

เอกสารขอขยายเวลา

คลิกที่ปุ่ม
ส่งเอกสาร

10

ส่งเอกสาร

9

รข.001
ทำสำเร็จ...
รายงานความก้าวหน้าโครงการ

รข.004
ทำสำเร็จ...
ขออนุมัติขยายเวลา

ย้อนกลับ

หากติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง
เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th
Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

งวดที่: 3

ยืนยันการส่งเอกสาร >> ขอบขยายเวลา

ระบบจะดำเนินการส่งเอกสารให้ท่าน ดังนี้
1. รายงานความก้าวหน้าโครงการ (รข.001)
2. ขออนุมัติขยายเวลา (รข.004)

หมายเหตุ :

หมายเหตุ (ถ้ามี)

คลิกที่ปุ่ม "ส่งเอกสาร" เพื่อยืนยันการส่งเอกสารไปตรวจสอบ
หรือ คลิกที่ปุ่ม "ปิดหน้าต่าง" เพื่อปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่าง

คลิกที่ปุ่มส่งเอกสาร
เพื่อส่งไปให้ สข. ทำการ
ตรวจสอบต่อไป

11

12

ส่งเอกสาร

ส่งเอกสาร

หากติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง
เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th
Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



6.3 สร้างชุดเอกสารขอปิดโครงการ และส่งไปตรวจสอบ

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก**
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (4PW) ปีที่ 2
เลขที่ข้อตกลง: สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร จัดการเอกสาร
2	1 มี.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

คลิกที่แบบฟอร์มแต่ละรหัสเพื่อไปยังหน้าจอสำหรับสร้างแบบฟอร์ม

ระบบเอกสารเป็น "เอกสารขอปิดโครงการ"

เอกสารขอปิดโครงการ

บข.001

บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

งข.002

รายงานการเงินประจำงวดงาน

งข.003

รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ

รข.003

ขออนุมัติปิดโครงการ

ย้อนกลับ

หากติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง

เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



NHCO

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon national health

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติปิดโครงการ

แบบ รข. 003

วันที่: 06/09/2564

เรื่อง: ขออนุมัติปิดโครงการ

เรียน: เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

☒

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ จำนวน ชุด

☐

 แผนบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ชุด

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์(file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เพิ่มไฟล์

เมื่อคลิกเลือกรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" จะพบปุ่มสำหรับแนบไฟล์เอกสาร

☐ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับเงินงวดก่อนจนถึงปัจจุบัน)

☐ สมุดบัญชีเงินสดบันทึกรายการรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ (แบบ รข. 001)

☐ รายงานการเงินประจำงวด (แบบ รข. 002)

☐ รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ (แบบ รข. 003)

ตามที่ข้าพเจ้า

คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการ....

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเพื่อการสนับสนุนเลขที่

สข.61-ข-083

งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น

460,000.00

บาท

มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่

1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ

โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอแจ้ง ผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ

ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น และขอคืนเงิน

จำนวน

414,000.00

บาท

(สิ้นหน่งหนึ่งสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ

ผู้รับการสนับสนุน

บันทึก

คืนข้อมูลโครงการ

6

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อสร้างแบบฟอร์มและจัดเก็บฐานข้อมูล

ย้อนกลับ



ยืนยันคำสั่ง

×

ท่านต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ ?

ปิดตกลง

7

คลิกที่ปุ่มตกลง



NHCO

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ข้อมูล

งวดที่: 3

ขอปิดโครงการ

สถานะแบบฟอร์ม: กำลังดำเนินการ...

สร้างโดย: อรทัย ศรีไชยอินทร์ ๐7 ก.ย. 64 เวลา 19:37

ปรับปรุงโดย: อรทัย ศรีไชยอินทร์ ๐7 ก.ย. 64 เวลา 19:37

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขออนุมัติปิดโครงการ

แบบ รข. 003

วันที่: 07/09/2564

เรื่อง: ขออนุมัติปิดโครงการ

เรียน: เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

☒ รายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด

☐ แผนบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ชุด

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์ (file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เพิ่มไฟล์

Information

☐ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับเงินงวดจนถึงปัจจุบัน)

☐ สมุดบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ (แบบ รข.001)

☐ รายงานการเงินประจำงวด (แบบ รข.002)

☐ รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ (แบบ รข.003)

ตามที่ข้าพเจ้า คณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม... โดย... ได้รับการ

สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการ.....

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเพื่อการสนับสนุนเลขที่: สข.61-ข-083 งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น: 460,000.00 บาท

มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่: 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2564 เห็น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ

โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอส่ง ผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่าง ๆ

ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น และขอคืนเงิน: จำนวน: 414,000.00 บาท

(สืบเสนอหนังสือถึงท่านบาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ ผู้รับการสนับสนุน

(.....)

บันทึก

คืนค่าข้อมูลโครงการ

ย้อนกลับ

8

คลิกที่ปุ่มย้อนกลับ

หน้า 53



NHCO suchon nationalhealth เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563, 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ ข้อมูล

งวดที่: 3

กรอกข้อมูลให้ครบทุกแบบฟอร์ม

เอกสารขอปิดโครงการ

10 **คลิกที่ปุ่มส่งเอกสาร**

9

บข.001
ทำส่งดำเนินการ...
บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

งข.002
ทำส่งดำเนินการ...
รายงานการเงินประจำงวดงาน

งข.003
ทำส่งดำเนินการ...
รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ

รข.003
ทำส่งดำเนินการ...
ขออนุมัติปิดโครงการ

ย้อนกลับ

หากติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง
เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th
Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

แบบรายงานขอเบิก จัดการข้อมูล

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ ข้อมูล

งวดที่: 3

ยืนยันการส่งเอกสาร **ขอปิดโครงการ**

ระบบจะดำเนินการส่งเอกสารให้ท่าน ดังนี้

1. บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ (บข.001)
2. รายงานการเงินประจำงวดงาน (งข.002)
3. รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ (งข.003)
4. ขออนุมัติปิดโครงการ (รข.003)

ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

คลิกที่ปุ่ม "ส่งเอกสาร" เพื่อยืนยันการส่งเอกสารไปตรวจสอบ หรือ คลิกที่ปุ่ม "ปิดหน้าต่าง" เพื่อปิดหน้าต่างนี้

ปิดหน้าต่าง

คลิกที่ปุ่มส่งเอกสารเพื่อส่งไปให้ สข. ทำการตรวจสอบต่อไป

12 **ส่งเอกสาร**

11

บข.001
ทำส่งดำเนินการ...

งข.002
ทำส่งดำเนินการ...

งข.003
ทำส่งดำเนินการ...

รข.003
ทำส่งดำเนินการ...



6.4 แก้ไขชุดเอกสารที่ถูกติ๊กกลับและส่งไปตรวจสอบ

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก**
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

1 คลิกที่เมนูแบบรายงานขอเบิก

2 คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก | โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (4PW) ปีที่2 | เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร
2	1 มี.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

3 คลิกที่ปุ่มจัดการเอกสาร



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:03:10 น.

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

ผู้ส่ง: suchon nationalhealth

ขอปิดโครงการ

8 ส.ค. 63 เวลา 12:46

คลิกกลับ / โดย: suchon nationalhealth

8 ส.ค. 63 เวลา 12:59

ส่งเอกสาร

ไม่ระบุหมายเหตุ

คลิกที่แบบฟอร์มแต่ละรหัสเพื่อไปยังหน้าจอสำหรับแก้ไขแบบฟอร์ม

4

บข.001

คลิกกลับ

บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

งข.002

คลิกกลับ

รายงานการเงินประจำงวดงาน

งข.003

คลิกกลับ

รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ

รข.003

คลิกกลับ

ขออนุมัติปิดโครงการ

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



NHCO

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:53:07 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง: สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

ขอปิดโครงการ

สถานะแบบฟอร์ม: คลิก

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วส่งตรวจสอบอีกครั้ง

สร้างโดย: อรทัย ศรีไชยอินทร์ 25 ก.พ. 63 เวลา 21:57

ปรับปรุงโดย: suchon nationalhealth 8 ส.ค. 63 เวลา 12:48

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายงานการเงินประจำงวดงาน

แบบ จข. 002

รายงานการเงินประจำงวด ที่ 2

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเลขที่ : สข.61-ข-083

ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลงตั้งแต่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

กิจกรรมหลักในงวดนี้

กิจกรรมที่ 1 การประชุมบริหารกลไก 4W

กิจกรรมที่ 2 การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 3 การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 4 การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 3 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3 ฉบับ

กิจกรรมที่ 6 การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด

กิจกรรมที่ 7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและการสื่อสารสังคม

กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทน

กิจกรรมที่ 9 การบริหารจัดการ

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงวดนี้

① รายได้	② รายจ่าย	③ คงเหลือ
1. เงินคงเหลืองวดก่อน = 145,250.00	ยอดเงินติดลบงวดก่อน = 0.00	1. เงินสดในมือ = 123.85
ยกมา (ถ้ามี)	ยกมา (ถ้ามี)	
2. เงินรับจาก สข. งวดนี้ = 184,000.00	กิจกรรมที่ 1 = 51,600.00	2. เงินในบัญชีธนาคาร = 0.00

ผู้รับจ้างหรือรับรองว่า เอง...

...อย่างถูกต้อง ตรงตาม...

...ทุกประการ

และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้รับการสนับสนุน

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

(.....นายทดสอบ ระบบงาน.....)

(.....)

31/01/2562

31/01/2562

*** ข้อมูลที่แสดง เป็นการดึงข้อมูลจากเมนูบันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย หากท่านพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด โปรดกลับไปตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่เมนูบันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย หรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

บันทึก

5

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูล

ส่งแบบฟอร์มไปตรวจสอบ


ย้อนกลับ

หน้า 57



เอกสารคู่มือการใช้งาน

ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลง (สำหรับผู้รับข้อตกลง)



NHCO

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:42:04 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ : > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข 61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

ขอปิดโครงการ

สถานะแบบฟอร์ม: ส่งผ่านแล้ว

สร้างโดย: อรทัย ศรีชัยอินทร์ @ 25 ก.พ. 63 เวลา 21:57

ปรับปรุงโดย: อรทัย ศรีชัยอินทร์ @ 25 ก.พ. 63 เวลา 21:58

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายงานการเงินประจำงวดงาน

แบบ จข. 002

รายงานการเงินประจำงวด ที่ 2

โครงการ : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเลขที่ : สข 61-ข-083

ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลงตั้งแต่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

กิจกรรมหลักในงวดนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดการประชุมบริหารกลไก 4W

กิจกรรมที่ 2 การจัดการกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 3 การจัดการกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 4 การจัดการกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 3 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนารายงานชุดที่ 3 ฉบับ

กิจกรรมที่ 6 การจัดเวทีสนทนาสุขภาพจังหวัด

กิจกรรมที่ 7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและการสื่อสารสังคม

กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทน

กิจกรรมที่ 9 การบริหารจัดการ

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงวดนี้

① รายได้		② รายจ่าย		③ คงเหลือ	
1. เงินคงเหลืองวดก่อน	= 145,250.00	ยอดเงินคิดลงงวดก่อน	= 0.00	1. เงินสดในมือ	= 123.85
ยกมา (ถ้ามี)		ยกมา (ถ้ามี)		2. เงินในบัญชีธนาคาร	= 0.00
2. เงินรับจาก สข. งวดนี้	= 184,000.00	กิจกรรมที่ 1	= 51,600.00		
(รวม)					

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เงินสนับสนุนโครงการจาก สข. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรงตามแผนงานโครงการที่ระบุไว้ในข้อตกลงทุกประการ

และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ _____ ผู้รับการสนับสนุน

(นายทศพล ธรรมงาน)

31/01/2562

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

(_____)

31/01/2562

*** ข้อมูลที่แสดง เป็นการดึงข้อมูลจากเมนูบันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย หากท่านพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด โปรดกลับไปตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่เมนูบันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย หรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

บันทึก

ย้อนกลับ

คลิกที่ปุ่มย้อนกลับ

หน้า 58



NHCO suchon nationalhealth เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 13:03:10 น.

แบบรายงานขอเบิก จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ ข้อมูล

งวดที่: 3

ผู้ส่ง: suchon nationalhealth
ขอปิดโครงการ
8 ส.ค. 63 เวลา 12:46

คลิกกลับ / โดย: suchon nationalhealth 8 ส.ค. 63 เวลา 12:59 **ส่งเอกสาร**

ไม่ระบุหมายเหตุ

แก้ไขข้อมูลให้ครบทุกแบบฟอร์ม

บข.001 **งข.002** **งข.003** **รข.003**

คลิกกลับ คลิกกลับ คลิกกลับ คลิกกลับ

บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ รายงานการเงินประจำงวดงาน รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ ขออนุมัติปิดโครงการ

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

ระบุมหาเหตุ (ถ้ามี)

ส่งเอกสาร

หมายเหตุ :

10

ยกเลิก **บันทึก**

11

คลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อส่งไปให้ สข. ทำการตรวจสอบต่อไป



6.5 แก้ไขเฉพาะบางแบบฟอร์มที่ถูกติ๊กกลับและส่งไปตรวจสอบ

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก** (1)
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง (2)

คลิกที่เมนูแบบรายงานขอเบิก (1)

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

คลิกที่ปุ่มจัดการเอกสาร (3)

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร
2	1 มี.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:48:48 น.

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

ผู้ส่ง: suchon nationalhealth

ขอปิดโครงการ

8 ส.ค. 63 เวลา 12:46

รอดตรวจสอบ / โดย: suchon nationalhealth

8 ส.ค. 63 เวลา 12:46

ไม่ระบุหมายเหตุ

คลิกแบบฟอร์มที่ถูกตีกลับมาแก้ไข

4

บข.001

รอดตรวจสอบ

บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

งข.002

รอดตรวจสอบ

รายงานการเงินประจำงวดงาน

งข.003

รอดตรวจสอบ

รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ

รข.003

รอดตรวจสอบ

ขออนุมัติปิดโครงการ

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



NHCO

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:53:07 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

ขอปิดโครงการ

สถานะแบบฟอร์ม: คลิกกลับ

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วส่งตรวจสอบอีกครั้ง

สร้างโดย: อรทัย ศรีไชยอินทร์ 25 ก.พ. 63 เวลา 21:57

ปรับปรุงโดย: suchon nationalhealth 8 ส.ค. 63 เวลา 12:48

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายงานการเงินประจำงวดงาน

แบบ จข. 002

รายงานการเงินประจำงวด ที่ 2

โครงการ : โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเลขที่ : สข.61-ข-083

ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลงตั้งแต่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

กิจกรรมหลักในงวดนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

กิจกรรมที่ 2 การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 3 การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 4 การจัดกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 3 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3 ฉบับ

กิจกรรมที่ 6 การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด

กิจกรรมที่ 7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและการสื่อสารสังคม

กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทน

กิจกรรมที่ 9 การบริหารจัดการ

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงวดนี้

① รายได้	② รายจ่าย	③ คงเหลือ
1. เงินคงเหลืองวดก่อน = 145,250.00	ยอดเงินติดลบงวดก่อน = 0.00	1. เงินสดในมือ = 123.85
ยกมา (ถ้ามี)	ยกมา (ถ้ามี)	2. เงินในบัญชีธนาคาร = 0.00
2. เงินรับจาก สข. งวดนี้ = 184,000.00	กิจกรรมที่ 1 = 51,600.00	

และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้รับการสนับสนุน

(.....นายทอดสอบ ธรรมงาน.....)

31/01/2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

(.....)

31/01/2562

*** ข้อมูลที่แสดง เป็นการดึงข้อมูลจากเมฆบันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย หากท่านพบว่าข้อมูลผิดพลาด โปรดกลับไปตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่เมฆบันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย หรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

บันทึก

5

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล

ส่งแบบฟอร์มไปตรวจสอบ

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

หน้า 62



ยืนยันคำสั่ง

ท่านต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่ ?

ปิด

ตกลง

คลิกที่ปุ่มตกลง

NHCO

suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:53:07 น.

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง : โครงการพัฒนาโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 3

ขอปิดโครงการ

สถานะแบบฟอร์ม: เสร็จสิ้น

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วส่งตรวจสอบอีกครั้ง

สร้างโดย: อรทัย ศรีโชติพันธ์ 25 ก.พ. 63 เวลา 21:57

ปรับปรุงโดย: suchon nationalhealth 8 ส.ค. 63 เวลา 12:48

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รายการการเงินประจำงวดงาน

แบบ จข. 002

รายงานการเงินประจำงวด ที่ 2

โครงการ : โครงการพัฒนาโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2 จังหวัดพิษณุโลก

ข้อตกลงเลขที่ : สข.61-ข-083

ระยะเวลาดำเนินงานตามข้อตกลงตั้งแต่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

กิจกรรมหลักในงวดนี้

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมบริหารกลไก 4W

กิจกรรมที่ 2 การจัดการกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 1 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 3 การจัดการกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 2 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 4 การจัดการกระบวนการประเด็นนโยบายสาธารณะประเด็นที่ 3 ขาดเคลื่อน

กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนารัฐธรรมนูญตำบล 3 ตำบล

กิจกรรมที่ 6 การจัดเวทีสนทนาสุขภาพจังหวัด

กิจกรรมที่ 7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพและการสื่อสารสังคม

กิจกรรมที่ 8 ค่าตอบแทน

กิจกรรมที่ 9 การบริหารจัดการ

สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินงวดนี้

① รายได้	② รายจ่าย	③ คงเหลือ
1. เงินคงเหลืองวดก่อน = 145,250.00	ยอดเงินตัดลบงวดก่อน = 0.00	1. เงินสดในมือ = 123.85
ยกมา (ถ้ามี)	ยกมา (ถ้ามี)	2. เงินในบัญชีธนาคาร = 0.00
2. เงินรับจาก สข. งวดนี้ = 184,000.00	กิจกรรมที่ 1 = 51,600.00	

เลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสารถูกต้อง

ทุกประการ

และขอรับรองรายงานข้างต้น

ลงชื่อ ผู้รับสารบัญช

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ

(นายทดสอบ ระบบงาน)

()

31/01/2562

31/01/2562

*** ข้อมูลที่แสดง เป็นการดึงข้อมูลจากเมนูบันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย หากท่านพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด โปรดกลับไปตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลที่เมนูบันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย หรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการ

บันทึก

คลิกที่ปุ่มส่งแบบฟอร์มไปตรวจสอบ

ส่งแบบฟอร์มไปตรวจสอบ



ระบุนหมายเหตุ (ถ้ามี)

8

หมายเหตุ :

ยกเลิก

คลิกที่ปุ่มดำเนินการ เพื่อส่งไปให้ สช. ทำการตรวจสอบต่อไป

9

ดำเนินการ



6.6 พิมพ์เอกสารส่งงานงวด

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก**
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร จัดการเอกสาร
2	1 มิ.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	
3	31 ม.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 9 ส.ค. 2563 , 01:17:21 น.

เวลาปัจจุบัน: 9 ส.ค. 2563, 03:07:49 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 2

ผู้ส่ง: Administrator nhco

ขอเบิกงวด

2 เม.ย. 63 เวลา 17:18

ตรวจสอบผ่าน / โดย: Administrator nhco

25 พ.ค. 63 เวลา 20:37

ไม่ระบุหมายเหตุ

คลิกที่แบบฟอร์มแต่ละรหัสเพื่อไปยังหน้าจอสำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

4

บข.001

ตรวจสอบผ่าน

บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

แนบไฟล์ บข.001 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

งข.002

ตรวจสอบผ่าน

รายงานการเงินประจำงวดงาน

แนบไฟล์ งข.002 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

รข.001

ตรวจสอบผ่าน

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

แนบไฟล์ รข.001 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

รข.002

ตรวจสอบผ่าน


ขออนุมัติเบิกเงินงวด

แนบไฟล์ รข.002 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



หน้า 67



ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบ รข.002

วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- ☒ แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ รข.001)
- ☒ รายงานการเงินประจำงวด (แบบ งข.002)
- ☒ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของโครงการ (ตั้งแต่วันที่ได้รับเงินงวดก่อนจนถึงวันสิ้นสุดงานนั้นๆ)
- ☒ สมุดบัญชีเงินสดอันแสดงรายการรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการ (บข.001)

ตามที่ สมาคม..... ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินโครงการ
การพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ พ.ศ.2569 ข้อตกลงเพื่อการสนับสนุนเลขที่
สข.69-ช-00..... งบประมาณสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2568
ถึง 31 สิงหาคม 2569 นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการในกิจกรรมงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
ความก้าวหน้าโครงการดังแบบรายงานความก้าวหน้าที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินดังสิ่งที่ส่งมาด้วยข้างต้น และขออนุมัติเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน
400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ผู้รับการสนับสนุน
(.....)

หมายเหตุ ระบบจะแสดงลายน้ำบนแบบฟอร์ม ก็ต่อเมื่อ เอกสารทั้งชุด มีสถานะตรวจสอบเป็น “ตรวจสอบผ่าน” เท่านั้น
หากแบบฟอร์มมีสถานะ “ตรวจสอบผ่านแล้ว” แต่เอกสารทั้งชุด ยังไม่มีสถานะตรวจสอบเป็น “ตรวจสอบผ่าน” ระบบจะ
ไม่แสดงลายน้ำบนแบบฟอร์ม



6.7 แนบไฟล์เอกสารที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก** (1)
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

คลิกที่ชื่อโครงการข้อตกลง (2)

คลิกที่เมนูแบบรายงานขอเบิก (1)

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก
- ตรวจสอบข้อมูล
- จัดการระบบ
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

คลิกที่ปุ่มจัดการเอกสาร (3)

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร
2	1 มี.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 9 ส.ค. 2563 , 01:17:21 น. เวลาปัจจุบัน: 9 ส.ค. 2563, 03:07:49 น.

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 2

ผู้ส่ง: Administrator nhco

ขอเบิกงวด

2 เม.ย. 63 เวลา 17:18

ตรวจสอบผ่าน / โดย: Administrator nhco

25 พ.ค. 63 เวลา 20:37

ไม่ระบุหมายเหตุ

บข.001

ตรวจสอบผ่าน

บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

แนบไฟล์ บข.001 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

งข.002

ตรวจสอบผ่าน

รายงานการเงินประจำงวดงาน

แนบไฟล์ งข.002 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

รข.001

ตรวจสอบผ่าน

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

แนบไฟล์ รข.001 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

รข.002

ตรวจสอบผ่าน

ขออนุมัติเบิกเงินงวด

แนบไฟล์ รข.002 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

ย้อนกลับ

คลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์ของแต่ละแบบฟอร์ม

4

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



เมนู

หน้าแรก

โครงการ

จัดการข้อมูลโครงการ

บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

แบบรายงานขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูล

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 9 ส.ค. 2563 , 01:17:21 น.

เวลาปัจจุบัน: 9 ส.ค. 2563, 03:25:59 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ > แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

งวดที่: 2

ผู้ส่ง: Administrator nhco

ขอเบิกงวด

2 เม.ย. 63 เวลา 17:18

ตรวจสอบผ่าน / โดย: Administrator nhco

25 พ.ค. 63 เวลา 20:37

ไม่ระบุหมายเหตุ

บข.001

ตรวจสอบผ่าน

บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

แนบไฟล์ บข.001 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

Chapter9.pdf (1.24 MB)

ลบทิ้ง

อัปโหลด

เลือกไฟล์ในเครื่อง...

ปิดส่วนเลือกไฟล์

คลิกที่ปุ่มอัปโหลด

คลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์ในเครื่อง...

งข.002

ตรวจสอบผ่าน

รายงานการเงินประจำงวดงาน

แนบไฟล์ งข.002 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

รข.001

ตรวจสอบผ่าน

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

แนบไฟล์ รข.001 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

รข.002

ตรวจสอบผ่าน

ขออนุมัติเบิกเงินงวด

แนบไฟล์ รข.002 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

เลือกไฟล์

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



6.8 เรียกดูเอกสาร (กรณีมีเอกสารหลายชุดในงวดเดียวกัน)

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก**
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร จัดการเอกสาร
2	1 มี.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

หน้าแรก

โครงการ

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบแบบรายงานขอเบิก

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

จุดที่: 3

คลิกเลือกชุดเอกสารที่ต้องการเรียกดูข้อมูล

ลำดับ	เอกสาร	ผู้ส่ง	ส่งเมื่อ	แบบฟอร์มที่ส่ง	สถานะ	หมายเหตุ	ประวัติเอกสาร
1	ขอขยายเวลา	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:18	รข.001 รข.004	✓ ตรวจสอบผ่าน (7 ก.ย. 64, 19:18น.)		๖
2	ขอปิดโครงการ	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:19	รข.001 รข.002 รข.003 รข.003	✗ ขาดเอกสารส่งเอกสาร (7 ก.ย. 64, 19:21น.)		๖
3	ขอขยายเวลา	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:30	รข.001 รข.004	✓ ตรวจสอบผ่าน (7 ก.ย. 64, 19:30น.)		๖
4	ขอปิดโครงการ	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:39	รข.001 รข.002 รข.003 รข.003	✗ ขาดตรวจสอบ (7 ก.ย. 64, 19:39น.)		๖

แสดงข้อมูลขอชุดเอกสารที่คลิกเลือก

ผู้ส่ง: อรทัย ศรีไชยอินทร์

ขอขยายเวลา

๗ ก.ย. 64 เวลา 19:30

✓ ตรวจสอบผ่าน / โดย: อรทัย ศรีไชยอินทร์

๗ ก.ย. 64 เวลา 19:30

ประวัติเอกสาร

ไม่มีหมายเหตุ

รข.001

✓ ตรวจสอบผ่าน

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

แนบไฟล์ รข.001 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. ขนาดของไฟล์(file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เลือกไฟล์

รข.004

✓ ตรวจสอบผ่าน

ขออนุมัติขยายเวลา

แนบไฟล์ รข.004 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. ขนาดของไฟล์(file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เลือกไฟล์

ย้อนกลับ

หากติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



6.9 สร้างเอกสารชุดใหม่ (กรณีมีเอกสารหลายชุดในงวดเดียวกัน)

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก**
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร จัดการเอกสาร
2	1 มิ.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	
3	31 ม.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



NHCO suchon national health เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- ตรวจสอบข้อมูล
- ข้อมูลกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบแบบรายงานขอเบิก
- จัดการระบบ
- คู่มือการใช้งานระบบ

จัดการแบบรายงานขอเบิก จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ ข้อมูล

งวดที่: 3

	ลำดับ	เอกสาร	ผู้ส่ง	ส่งเมื่อ	แบบฟอร์มที่ส่ง	สถานะ	หมายเหตุ	ประวัติเอกสาร
☐	1	ขอขยายเวลา	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:18	จข.001 จข.004	✓ ตรวจสอบผ่าน (7 ก.ย. 64, 19:18น.)		🔄
☐	2	ขอปิดโครงการ	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:19	บข.001 จข.002 จข.003 จข.003	✗ ยกเลิกการส่งเอกสาร (7 ก.ย. 64, 19:21น.)		🔄
☐	3	ขอขยายเวลา	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:30	จข.001 จข.004	✓ ตรวจสอบผ่าน (7 ก.ย. 64, 19:30น.)		🔄
☐	4	ขอปิดโครงการ	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:39	บข.001 จข.002 จข.003 จข.003	✗ ยกเลิกการส่งเอกสาร (7 ก.ย. 64, 20:57น.)		🔄
☒	4	สร้างเอกสารใหม่	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64				

4 คลิกเลือกชุดเอกสารที่ระบุ "สร้างเอกสารใหม่"

5 แสดงส่วนสำหรับสร้างเอกสารชุดใหม่

ระบุชุดเอกสารที่ต้องการสร้างใหม่ เอกสารขอปิดโครงการ

บข.001
บัญชีเงินสด รับ-จ่าย ของโครงการ

จข.002
รายงานการเงินประจำงวดงาน

จข.003
รายงานการเงินเพื่อปิดโครงการ

รข.003
ขออนุมัติปิดโครงการ

ย้อนกลับ

หากติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง
เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th
Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

หมายเหตุ สามารถดูขั้นตอนการสร้างเอกสารได้ใน “หัวข้อที่ 8.1 , 8.2 , 8.3”



6.10 แก้ไขเอกสารชุดเดิม (กรณีมีเอกสารหลายชุดในงวดเดียวกัน)

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก**
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
 - จัดการข้อมูลโครงการ
 - บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
 - แบบรายงานขอเบิก
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร จัดการเอกสาร
2	1 มี.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	

ย้อนกลับ

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



เปลี่ยนรหัสผ่าน

ออกจากระบบ

MENU

หน้าแรก

โครงการ

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อมูลกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบแบบรายงานขอเบิก

จัดการระบบ

คู่มือการใช้งานระบบ

suchon nationalhealth

เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น.

เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก

จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

โครงการ

แบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก

โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2

เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ

ข้อมูล

จุดที่: 3

คลิกเลือกชุดเอกสารที่ต้องการแก้ไข

ลำดับ	เอกสาร	ผู้ส่ง	ส่งเมื่อ	แบบฟอร์มที่ส่ง	สถานะ	หมายเหตุ	ประวัติเอกสาร
☐	1 >> ขอย้ายเวลา	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:18	รข.001 รข.004	✓ ตรวจสอบผ่าน (7 ก.ย. 64, 19:18น.)		๖
☐	2 >> ขอบิดโครงการ	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:19	รข.001 รข.002 รข.003 รข.003	✗ ขอบิดการส่งเอกสาร (7 ก.ย. 64, 19:21น.)		๖
☒	3 >> ขอย้ายเวลา	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:30	รข.001 รข.004	✓ ตรวจสอบผ่าน (7 ก.ย. 64, 19:30น.)		๖
☐	4 >> ขอบิดโครงการ	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:39	รข.001 รข.002 รข.003 รข.003	✗ ตรวจสอบ (7 ก.ย. 64, 19:39น.)		๖

ผู้ส่ง: อรทัย ศรีไชยอินทร์

ขอย้ายเวลา

๗ ก.ย. 64 เวลา 19:30

✓ ตรวจสอบผ่าน / โดย: อรทัย ศรีไชยอินทร์ ๗ ก.ย. 64 เวลา 19:30

ประวัติเอกสาร

ไม่มีหมายเหตุ

รข.001

✓ ตรวจสอบผ่าน

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

แนบไฟล์ รข.001 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. ขนาดของไฟล์(file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เลือกไฟล์

รข.004

✓ ตรวจสอบผ่าน

ขออนุมัติขอย้ายเวลา

แนบไฟล์ รข.004 ที่มีลายเซ็นเข้าระบบ

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG, GIF เท่านั้น

2. ขนาดของไฟล์(file size) ต้องไม่เกิน 40MB

เลือกไฟล์

ย้อนกลับ

หากติดปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่งานข้อตกลง เบอร์ติดต่อ 02-832-9027 , 02-832-9030 อีเมล pavinee@nationalhealth.or.th หรือ panujarus@nationalhealth.or.th

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

หมายเหตุ สามารถดูขั้นตอนการแก้ไขเอกสารได้ใน “หัวข้อที่ 8.4 , 8.5”



6.11 เรียกดูประวัติการส่งเอกสาร

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก**
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

แสดง: 10 รายการ | ค้นหา:

#	เลขที่ข้อตกลง	โครงการตามข้อตกลง	งบประมาณ (บาท)	Version
1	สข.สสส.61-ข-026	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	450,000.00	Version 3
2	สข.สสส.61-ข-025	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8	650,000.00	Version 3
3	สข.สสส.61-ข-024	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	498,000.00	Version 4
4	สข.สสส.61-ข-023	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13	602,000.00	Version 3
5	สข.สสส.61-ข-022	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	450,000.00	Version 2
6	สข.สสส.61-ข-021	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10	578,000.00	Version 3
7	สข.สสส.61-ข-020	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	450,000.00	Version 3
8	สข.สสส.61-ข-019	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 9	608,000.00	Version 3
9	สข.สสส.61-ข-018	พัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	450,000.00	Version 2
10	สข.สสส.61-ข-017	จัดทำฐานข้อมูลสุขภาพเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7	578,000.00	ต้นฉบับ

แสดงรายการที่ 1 ถึง 10 จาก 494 รายการ | หน้าแรก | ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 50 | ถัดไป | หน้าสุดท้าย

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.

NHCO | suchon nationalhealth | เข้าสู่ระบบล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. | เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:37:20 น.

เมนู

- หน้าแรก
- โครงการ
- จัดการข้อมูลโครงการ
- บันทึกกิจกรรมดำเนินงานและค่าใช้จ่าย
- แบบรายงานขอเบิก
- คู่มือการใช้งานระบบ

แบบรายงานขอเบิก | จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ | ข้อมูล

จัดการรายรับที่ไม่ใช่เงินงวด

งวดงาน	วันที่	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	วันที่รับโอนเงินงวด	ดำเนินการ
1	1 ก.พ. 61	30,000.00	200,000.00	230,000.00	1 มี.ค. 61	จัดการเอกสาร
2	1 มี.ย. 61	30,000.00	154,000.00	184,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร
3	31 มี.ค. 62	0.00	46,000.00	46,000.00	- ระบุวันที่ -	จัดการเอกสาร

Copyright © 2018 National Health Commission of Thailand. All rights reserved.



NHCO suchon national health เข้าใช้งานล่าสุดเมื่อ: 8 ส.ค. 2563 , 12:25:31 น. เวลาปัจจุบัน: 8 ส.ค. 2563, 12:29:20 น.

แบบรายงานขอเบิก จัดการข้อมูลแบบรายงานขอเบิก

จัดการแบบรายงานขอเบิก
โครงการตามข้อตกลง: โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา(4PW) ปีที่2
เลขที่ข้อตกลง : สข.61-ข-083

ย้อนกลับ ข้อมูล

งวดที่: 3

คลิกเลือกชุดเอกสารที่ต้องการดูประวัติ


	ลำดับ	เอกสาร	ผู้ส่ง	ส่งเมื่อ	แบบฟอร์มที่ส่ง	สถานะ	หมายเหตุ	ประวัติเอกสาร
☐	1	ขอขยายเวลา	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:18	รข.001 รข.004	ตรวจสอบผ่าน (7 ก.ย. 64, 19:19น.)		๖
☐	2	ขอปิดโครงการ	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:19	รข.001 รข.002 รข.003 รข.003	ยกเลิกการส่งเอกสาร (7 ก.ย. 64, 19:21น.)		๖
☒	3	ขอขยายเวลา	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:30	รข.001 รข.004	ตรวจสอบผ่าน (7 ก.ย. 64, 19:30น.)		๖
☐	4	ขอปิดโครงการ	อรทัย ศรีไชยอินทร์	7 ก.ย. 64 เวลา: 19:39	รข.001 รข.002 รข.003 รข.003	ตรวจสอบผ่าน (7 ก.ย. 64, 19:39น.)		๖

๖ ประวัติเอกสาร ขอขยายเวลา โดย อรทัย ศรีไชยอินทร์ เมื่อ 7 ก.ย. 64 (19:30)

#	ดำเนินการเมื่อ	ผู้ดำเนินการ	สถานะ	หมายเหตุ
1	วันที่: 7 ก.ย. 64 เวลา: 19:30:10	อรทัย ศรีไชยอินทร์	ส่งเอกสาร	
2	วันที่: 7 ก.ย. 64 เวลา: 19:30:36	อรทัย ศรีไชยอินทร์	ตรวจสอบผ่าน	

ปิด

แสดงตารางประวัติการส่งและผลการตรวจสอบเอกสาร




7.1 กรอกข้อมูลผลลัพธ์โครงการ

- 1) คลินิกที่เมฆูนันท์ที่ผลลัพธ์โครงการ
- 2) คลินิกที่ไอคอนันท์ที่ผลลัพธ์

- 3) ระบุวันที่รายงาน
- 4) กรอกข้อมูลในหัวข้อผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 5) คลิกที่ปุ่มบันทึก เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูล
- 6) กรอกข้อมูลในหัวข้อผลลัพธ์ความสำเร็จโครงการและบันทึกข้อมูลให้ครบทุกประเด็นฯ

หน้า 80



- 1) คลินิกที่เมนูโครงการ
- 2) คลินิกที่เมนูบันทึกผลลัพธ์โครงการ
- 3) คลินิกที่ซื้อโครงการข้อตกลง

4) คลินิกที่ปั๊มดาวนิวโทรลแบบฟอร์ม

หน้า 81



8. แนะนำวิธีการแนบไฟล์เอกสารเข้าสู่ระบบ

เอกสารแนบ :

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์ (file size) ต้องไม่เกิน 40MB

Drag & drop ไฟล์ตรงนี้ ...

Select ไฟล์... **1** เลือกไฟล์ในเครื่อง...

คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ในเครื่อง...

คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด **2**

คลิกที่ปุ่ม Open **3**

เอกสารแนบ :

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์ (file size) ต้องไม่เกิน 40MB

SLA-MaiGoThai-2562.pdf (2.8 MB)

ลบทิ้ง **4** อัปโหลด เลือกไฟล์ในเครื่อง...

คลิกที่ปุ่มอัปโหลด

20,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ได้รับ : 60,000.00 บาท

ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการที่ได้รับ : 400,000.00 บาท

ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น : 460,000.00 บาท

+ คลิกกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย



เอกสารแนบ :

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์ (file size) ต้องไม่เกิน 40MB

Processing...

210.123.131/moubeta/project/disbursement/upload

20,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ได้รับ : 60,000.00 บาท

ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการที่ได้รับ : 400,000.00 บาท

ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น : 460,000.00 บาท

+ คลิกกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย

รอนกว่าแถบสถานะตรงนี้หายไปจากหน้าจอ

5

เอกสารแนบ :

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์ (file size) ต้องไม่เกิน 40MB

Drag & drop ไฟล์ตรงนี้ ...

Select ไฟล์... เลือกไฟล์ในเครื่อง...

ปิดส่วนเพิ่มไฟล์

SLA-MaiGoThai-2562

เมื่ออัปโหลดสำเร็จจะแสดงชื่อไฟล์ตรงส่วนนี้

6

บริการจัดการ 20,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ได้รับ : 60,000.00 บาท

ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการที่ได้รับ : 400,000.00 บาท

ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น : 460,000.00 บาท

+ คลิกกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย

เอกสารแนบ :

1. สามารถอัปโหลดได้เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น
2. สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์ โดยขนาดของแต่ละไฟล์ (file size) ต้องไม่เกิน 40MB

Drag & drop ไฟล์ตรงนี้ ...

Select ไฟล์... เลือกไฟล์ในเครื่อง...

ปิดส่วนเพิ่มไฟล์

หรือ ผู้ใช้งานสามารถทำการลากไฟล์มาวางไว้ในกล่องนี้แล้วทำการอัปโหลดไฟล์ตามขั้นตอนที่ 4,5,6 ตามลำดับ

บริการจัดการ 20,000.00 บาท

ค่าตอบแทนที่ได้รับ : 60,000.00 บาท

ค่าดำเนินการและค่าบริการจัดการที่ได้รับ : 400,000.00 บาท

ยอดรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น : 460,000.00 บาท

+ คลิกกิจกรรมหลัก/รายการค่าใช้จ่าย

กลับ บันทึก



9. ออกจากระบบงาน

